



Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Esitys kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2023 talousarvon sitovien määräraha-kohtien välisistä siirroista

HEL 2023-014259 T 02 02 02

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2023 talousarvion eräiden sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Sitovan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohdasta 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta siirretään talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi sitovaan talousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila ja sitovaan talousarviokohtaan 8 10 03 Sörnäistentunneli yhteensä 5,3 milj. euroa seuraavasti:

Talousarviokohdasta

8 08 02 04	Kruunuvuorenranta	5,3 milj. euroa
------------	-------------------	-----------------

siirretään talousarviokohtiin

8 10 02 02	Liittyvät kadut ja liikenneväylät	4,3 milj. euroa
8 10 03 01	Sörnäistentunneli	1,0 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Vajeiden kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen välisinä siirtoina.

8 10 02 Kalasatama-Pasila, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 10 02 Kalasatama-Pasila määräraha on 43,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 47,8 milj. euroa,



Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 4,3 milj. euroa. Määräraha ylittyy Vallilanlaakson rakennustöiden ennakoitua nopeamman etene-
misen takia, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustannuksia kohdentuu
jo vuodelle 2023. Määrärahan ylitykseen on vaikuttanut myös yleisen
kustannustason ja maanrakennusalan kustannustason nousu.

8 10 03 Sörnäistentunneli, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväk-
si

Talousarviokohdan 8 10 03 Sörnäistentunneli määräraha on 20,5 milj.
euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 21,5 milj. euroa,
joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 1,0 milj. euroa. Määräraha
ylittyy Sörnäistentunnelin suuaukon rakennustöiden edistyttyä ennakoit-
tua nopeammin, jolloin vuodelle 2024 budjetoituja kustannuksia koh-
dentuu jo vuodelle 2023. Määrärahan ylitykseen on vaikuttanut myös
yleisen kustannustason ja maanrakennusalan kustannustason nousu.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytet-
täväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden
infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu
130,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä
99,1 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 31,6 milj.
euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määräraha on
14,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä
6,55 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 7,55 milj.
euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määrärahaa jää
käyttämättä Stansvikinkallion alueen töiden keskeytyksen takia. Työt
on keskeytetty hallintopakohakemuksen vuoksi vähintään noron vai-
kutusalueen selvityksen ajaksi. Stansvikinkallion katujen määrärahaa
ennustetaan käytettävän 0,6 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä ole-
van määrärahan 1,4 milj. euroa. Herttoniemessä Linnanrakentajantien
pohjoisosa sekä Itäväylän ylittävä silta palautettiin uudelleen suunnitte-
luun ja rakentaminen siirtyy vuodelle 2024. Linnanrakentajantien han-
kekokonaisuuteen ennustetaan käytettävän 0,25 milj. euroa, joka alit-
taa käytettävissä olevan määrärahan 1,75 milj. euroa. Koirasaarten esi-
rakentaminen on viivästynyt, joka viivästyttää katurakentamisen käyn-
nistymistä vuodelle 2024. Koirasaarten katurakentamiseen ennu-
stetaan käytettävän 0,65 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan mää-
rärahan 1,95 milj. euroa. Entisen öljynlastauslaiturin kunnostukseen on
osoitettu 1,5 milj. euroa, joka siirtyy eteenpäin hankkeen suunnitelmien
viivästyksen takia. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 4,3 milj. euroa



Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 8 10 02 02 Kalasatama-Pasila, liittyvät kadut ja liikenneväylät sekä 1,0 milj. euroa kohtaan 8 10 03 01 Sörnäistentunneli, yhteensä 5,3 milj. euroa.

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357
hanna.mikkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja