



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

42 §

Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 2825003013

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 39.232,61 euroa
(alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 453.143,58 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 39.232,61 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Sähköurakan LMT 119, talo 2, IV-konehuoneen syötön muutos (51)
- Sähköurakan LMT 118A, talo 1, eteisen alakaton kutistejatkok-
set (50)
- Sähköurakan LMT 117, muutosilmoitus 5 ja 7 (49)
- Sähköurakan LMT 114B, muutosilmoitus 4 (33A)
- Sähköurakan LMT 113A, kph pistorasian siirto, talo 1 prh A (32A)
- Sähköurakan LMT 108A, talo 1, pesuhuoneen sähkökouru (30A)
- Sähköurakan LMT 104B, päiväkodin alue, muutosilmoitus 3 (27A)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 42 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.06.2017.