



05.11.2020

Rahoitusjohtaja

83 §

Tanssin talo -uudisrakennushankkeen valtionavustuksen (OKM 681/620/2019) 2. erän maksatuspyyntö

HEL 2019-012133 T 02 05 01 01

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi, että kaupunki hakee Tanssin talo -uudisrakennushankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä 11.2.2020 saadun valtionavustuksen (OKM 681/620/2019) 2. erän eli 1 000 000 euron maksatusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyväksyä Tanssin talon toteuttamista ja rahoittamista koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Helsingin kaupungin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon, Tanssin talo ry:n ja Jane ja Aatos Erkon sr:n välillä 18.12.2015. Puitesopimuksessa Helsingin kaupungin osuudeksi hankkeen rahoituksesta sovittiin enintään kuusi miljoonaa (6 000 000) euroa 34,8 miljoonan euron kokonaishankkekustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 9.12.2015 päivätyllä kirjeellä (Dno 7/611/2015) ilmoittanut valtion osallistuvan Tanssin talo -uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella. Helsingin kaupunginhallitus on 7.10.2019, § 679 päättänyt korottaa kaupungin rahoitusosuutta Tanssin talo -hankkeessa yhteensä enintään 3,95 miljoonalla hankkeen kokonaiskustannusten noustua 40 miljoonaan euroon.

Helsingin kaupungille on hakemuksesta 11.2.2020 myönnetty 2 miljoonan euron valtionavustus Tanssin talo -hankkeeseen (avustuspäätös OKM 681/620/2019).

Myönnetyn valtionavustuksen maksatus tapahtuu kolmessa erässä seuraavasti:

- 1. erä maksetaan, kun hanke on aloitettu,
- 2. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 50%, ja
- 3. erä maksetaan, kun hankkeen valmiusaste on 100%.

Helsingin kaupungin koordinoi tätä hanketta koskevat valtionavustukset ja niiden maksatukset. Kaupunki on delegointisopimuksella sopinut Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa uudisrakennushanketta koskevien avustusten siirtämisestä yhtiölle.



05.11.2020

Rahoitusjohtaja

Uudisrakentaminen hankkeessa on alkanut 7.10.2019, ja hanke valmistuu nykyisen arvion mukaan lokakuussa 2021. Rakennustöiden yli 50 %:n valmiusaste on saavutettu 26.10.2020.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §:n 7 kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja hakee kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet.

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtionavustuspäätös 11.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



05.11.2020

Rahoitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 83 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



05.11.2020

Rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja

Matti Malinen
talousarviopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.11.2020.