



18.09.2019

Tekninen johtaja

**174 §
Jätkäsaaren peruskoulun muutostyövarauksen korottaminen**

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Päätös

A

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 10.4.2019 allekirjoitetun ja hyväksytyyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

B

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2019 (asia 12) kokouksessa siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 33 200 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Lisätiedot

Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunginvaltuuston päätös. 28.8.2019
- 2 Kustannusarvio UKA 10.4.2019 Jätkäsaaren peruskoulu, uudisrakennus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Rya/rakennuttaminen



18.09.2019

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 174 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



18.09.2019

Tekninen johtaja

Sari Hilden
vs. tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.09.2019.