



28.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

**23 §**

**Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-011811 T 02 08 03 01

Att 2825004035

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 8.036,42 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 09.05.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 20.401.585,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 41.073,14 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 8.036,42 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 49.109,56 euroa ja 0,24 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- RAK R 201 perustusmuutokset ja anturat (2)
- Kokolaattojen muutos, 14 kpl lisää (5)

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264  
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



28.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



28.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 28.02.2020.