



kohteen nimi: As Oy Marco Polo
 Hankenumero: Marco Polo 7305712
 Hanketyyppi: Uudiskohde
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus Oy
 Urakkalaji: Rakennus

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Tarjouksen pvm. | <u>11.11.14</u> | Tarjoushinta alv 0% | <u>-4 158,00</u> |
| | | alv . 24 % | <u>-997,92</u> |
| | | Yhteensä (sis. alv) | <u>-5 155,92</u> |

Lisä ja muutostyön aihe HYVITYS: Troax- verkkokellarimuutos

Lisä- ja muutostyön peruste Hyväksytty muutos

Suunnittelijan lausunto Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 11.12.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm. 11.12.14

Työmaavalvojan tarkastus Lisätyöpalaveri 11.12.2014, ok

| | | |
|--|------------------------|--------------|
| Urakkasopimuksen mukainen hinta: | <u>17 540 501,00 €</u> | sis. Alv 23% |
| Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja: | <u>877 025,05 €</u> | sis. Alv 23% |
| ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____ : | <u>0,00 €</u> | sis. Alv 23% |
| ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä: | <u>877 025,05 €</u> | sis. Alv 23% |
| Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt: | <u>259 886,27 €</u> | sis. Alv 23% |
| Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa: | <u>42 916,87 €</u> | sis. Alv 23% |
| Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa: | <u>302 803,14 €</u> | sis. Alv 23% |

Projektipäällikön hyv. Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm. _____ Allekirjoitus _____

| Lisätyön luokittelu: | Syy: | s.ala | ro1 | kust1 |
|----------------------|------|-------|-----|----------|
| | 2 | ARK | 64 | -5155,92 |