



11.06.2020

Asia/3

## § 62

### Suvilahden tiilinen kaasukello: lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teline- ja sääsuojat

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojista 24.5.2018 tehdyn päätöksen § 79 (HEL 2015-013858) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 165 705,75 eurosta (ALV 8 c §) 885 705,75 euroon (ALV 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 270 410,75 eurosta (ALV 8 c §) 1 990 410,75 euroon (ALV 8 c §).

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi  
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996  
kari.hyvonen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

**Ote**  
Asianomaiset

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut



Kohteen urakka-aika tulee pitkittymään rakennushankkeen aikana tehtyjen tutkimusten aiheuttamista lisätöistä ja urakan aikana tehdyistä suunnitelmamuutoksista johtuen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi  
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996  
kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

**Ote**  
Asianomaiset

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Liite 1

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 24.05.2018 § 79

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Telinekataja Oy:n kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 1 104 705 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 165 705,75 eurolla (lisätyövaraus 15 %). hankinnan ennakoitu arvo



11.06.2020

lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 1 270 410,75 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi  
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996  
kari.hyvonen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 03.03.2016 § 44

HEL 2015-013858 T 02 08 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan ja teknisen tuen päällikön tekemään rakennustelinetoiden puitesopimukset 1.4.2016 - 31.3.2018 seuraavien tarjouskilpailussa parhaiten sijoittuneiden neljän (4) urakoitsijan kanssa:

- Cramo Finland Oy
- Kas-Telineet Oy
- Ramirent Finland Oy
- Telinekataja Oy

Teknisen palvelun lautakunta päätti oikeuttaa Staran osastot tilaamaan em. puitesopimusurakoitsijoilta rakennustelinetoita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankinnan ennakoitu arvo optiokaudet mukaan lukien on 4 900 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa Staran toimitusjohtajan päättämään mahdollisten optiokausien (1 + 1 vuosi) käyttöönotosta.

Hankintapäätös on tehty halvimman vertailuhinnan perusteella.



11.06.2020

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Staran työmaille tilataan sopimuskautena rakennustelineitä lisäksi myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi