



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

59 §

Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000430 T 02 08 03 01

Att 2825003023

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Consti Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 12.780,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 203.350,32 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 12.780,68 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Arkadikäytävän lasiseinän alapään liittymän muutos (49)
- Asuntojen B19 ja K174 parvekkeisiin liittyvät muutokset ja B-portaan vedenpoisto (47)
- Asuntoterassi K187 sadevesiputken uusiminen (46)
- Sisäpihan liikehuoneistojen lippojen rakennemuutos (44)
- Arkadikäytävän tuuletusputkien kaivuuhyvitys (42)

Lisätiedot

Teemu Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 32373
teemu.laine(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 59 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.08.2017.