



16.01.2017

Toimitusjohtaja

29 §

Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-006050 T 02 08 03 01

Att 7303012

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 43.238,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 211.961,45 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 43.238,01 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- F-rappu, märkätilojen lattian purku ja uudelleen teko (3 kpl) (56)
- Kylmä-ainepurku talo G-H, E-F, C-D ja A-B (57)
- Asunnon pesualtaan viemärimuutos, talo E-F (58)
- Asunnon pesualtaan viemärimuutos, talo C-D (59)
- Asunnon pesualtaan viemärimuutos, talo A-B (60)
- Ikkunapielien vuotokorjaukset, talo E-F (61)
- Talo E-F, asuntojen lattiasta vanhojen tasoitekerrosten poisto betonipintaan (62)
- Kellarin portaan sadevesikaivon reittimuutos, talo E-F (63)
- Pihan viemärimuutoksia (64)
- Keittiön hormin kotelomuutos, talo I-K ja G-H (65)
- Talo I-K ja G-H kph hormien pienennysvalut (66)

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



16.01.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



16.01.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.01.2017.