



17.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

85 §

Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 52.950,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen hinta on 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat kylpyhuoneiden ja WC-tilojen kalustemuutoksia, kustannukset ovat 52.950,48 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 52.950,48 euroa (alv 24 %) ja 0,54 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Johan Hellberg, projektipäällikkö, puhelin: 310 20219
johan.f.hellberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



17.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



17.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 17.11.2017.