



01.03.2017

Toimitusjohtaja

88 §

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 7303006

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 53.769,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 748.240,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 53.769,82 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Rakennusjätettä sisältävä maa-aines (128)
- 2.talon pesulan ja saunaosaston lattiakuivaus (161)
- 2.talon pesulan ja saunan löylyhuoneen uusi lattiarakenne (162)
- Talo 2, pesulan viemäri- ja vesijohtomuutokset (163)
- Louhinnat 1.12.2016 - 31.1.2017 (165)
- 2.talon kellarin TELE-tilan uusi pariovi (166)
- Talojen 1, 2 ja 3 porrashuoneiden 3.kerroksen lämpöpatterimuutos (167)
- 3.vaiheen asuntojen lämpöjohtojen eristys kattokoteloissa (168)
- 1.talon lämmönjakohuoneen jätevesipumppaamon mallin vaihtuminen (169)
- 4.talon pihan VSS-varapoistumiskäytävän ajonkestävä kansiluukku (170)

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



01.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 88 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 88 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



01.03.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.03.2017.