



24.06.2014

Toimitusjohtaja

204 §

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 25.399,81 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 230.364,72 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 25.399,81 euroa. Lisätyöt:

- väliseinä- ja massiivilaattaelementtien verkkoraudoitusten muutokset (38.2.)
- RST-kynnysten vaihto tammikynnyksiin, hyvitys (45.2.)
- puistopuolen parvekekaiteiden yksinkertaistaminen, hyvitys (47.2.)
- IV-konehuoneiden raitisilmasäleikköjen kokomuutokset (55.2.)
- autohallin nosto-oven muuttaminen rullaoveksi (56.2.)

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote
Asuntotuotantotoimisto

Otteen liitteet
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus