



15.06.2018

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**47 §**

**Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2018-006878 T 02 08 03 01

Att 2825004015

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 1.901,42 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 08.03.2017.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 10.477.411,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 63.029,98 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 1.901,42 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 64.931,40 euroa ja 0,62 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 3, pesulakoneiden muutos suurempiin

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264  
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 47 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 47 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2018

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.06.2018.