



29.05.2017

Toimitusjohtaja

252 §

Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 7303010

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 34.690,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 174.417,89 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 34.690,14 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Räystäään alla olevan mineriittilevyn purku asbestityönä (35)
- 2 kpl parvekelaattoja, jotka löytyivät maan alta G- ja I-portaan edestä (34)
- C-portaan plaanot (33)
- Valuharkon pohjien muutostyö A-talossa (32)
- Kaasuliesien muutos (31)
- Kiintokalustemuutokset (30)
- Ikkunan apukarmimuutos A-talossa (29)
- Hissimuutokset (26)

Lisätiedot

Sam Nyqvist, projektipäällikkö, puhelin: 310 32386
sam.nyqvist(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



29.05.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 252 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 252 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.05.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2017.