



kohteen nimi: As Oy Marco Polo  
 Hankenumero: Marco Polo 7305712  
 Hanketyyppi: Uudiskohde  
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen  
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus OyUrakkalaji: Rakennus

Tarjouksen pvm.	<u>2.6.14</u>	Tarjoushinta alv 0%	<u>-2 179,50</u>
		alv . 24 %	<u>-523,08</u>
		Yhteensä (sis. alv)	<u>-2 702,58</u>

Lisä ja muutostyön aihe

Valaisinmuutokset

Lisä- ja muutostyön peruste

Muutettiin malleja toimivammiksi

Suunnittelijan lausunto

Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

2.6.14

Työmaavalvojan tarkastus

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Urakkasopimuksen mukainen hinta:	<u>17 540 501,00 €</u>	sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____ :	<u>0,00 €</u>	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä:	<u>877 025,05 €</u>	sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:	<u>233 067,30 €</u>	sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa:	<u>-2 702,58 €</u>	sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa:	<u>230 364,72 €</u>	sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm. \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Lisätyön luokittelu:

Syy:

s.ala

ro1

kust1

2

S

73

-2702,58