



17.04.2018

Asuntotuotantopäällikkö

30 §

Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 3.516,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 144.523,04 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Rion osalta 3.516,94 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 148.039,97 euroa ja 0,77 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Sähkö / lisätyt IV-hätäseis ja savunpoistopainikkeet (24A)
- Sähkö / ylimpien kerrosten IV-koneiden ohjauskaapelointi (51)

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



17.04.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



17.04.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.04.2018.