



15.03.2017

Toimitusjohtaja

110 §

Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-011644 T 02 08 03 01

Att 7301012

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 6.631,31 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.288.840 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 914.442 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu hyvityshintaan -4.057,94 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat väliseinäelementtien lisäverkkoraudoitusta, kustannukset ovat yhteensä 6.631,31 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.03.2017

Toimitusjohtaja

Risto Mykkänen
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.03.2017.