



Toimitusjohtaja

12.9.2013

248 § Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyöt

HEL 2013-007377 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätyitä NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 52.223,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätyitä on tähän mennessä tilattu 162.437,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kokonaiskustannus on 52.223,53 euroa. Lisätyöt koontilistan mukaisesti (tarj nro 7.2.):

- betonipaalutuksen loppulyönnit
- toisen kylmälaitteen lisäys kolmioihin
- ranskalaiset kaiteet
- paalutarkkeiden mukaiset anturamuutokset
- autohallin avaimet
- yhdistelmälaatta
- autohallin ajoluiskan muutostyöt
- elementtien RST-vehojen muutos, hyvitys
- salaojakaivojen muutos, hyvitys
- pesulan alakaton poisto, hyvitys
- luukun poisto, hyvitys
- saranaovien poisto, hyvitys
- villatilkkeen muutos uretaaniksi, hyvitys

Lisätiedot

Teppo Isokangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 32369
teppo.isokangas(a)att.hel.fi