



10.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**15 §**

**Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 2.924,86 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytyt hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 171.714,83 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hintaan 2.924,86 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 174.639,69 euroa (alv 24 %) ja 0,86 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Liiketilassa kulkevien parvekkeiden SV-putkien eristykset (puuttuneet suunnitelmista) (28)

**Lisätiedot**

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707  
petri.seppanen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



10.02.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 15 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 15 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



10.02.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 11.02.2020.