



08.11.2022

Kokousaika	Tiistai 08.11.2022 klo 12:00 - 13:43	
Kokouspaikka	KYMP-talo, Työpajankatu 8, NH 5 Proomu, 2. kerros	
Läsnä		
Jäsenet	Lehmuskoski, Ville	kaupunkiympäristön toimialajohtaja puheenjohtaja
	Mäkinen, Tuomo	rahoituspäällikkö varapuheenjohtaja
	Kesänen, Juha	riskienhallinnan asiantuntija jäsen
	Nelskylä, Maria	kaupunginsihteeri jäsen
	Rope, Jenni	kaupunginlakimies jäsen
Muut	Rajakallio, Karoliina	talousjohtaja paikalla: 80 §
	Päivärinta, Ari	taloussuunnittelupäällikkö paikalla: 81 §
Puheenjohtaja	Ville Lehmuskoski	kaupunkiympäristön toimialajohtaja 74-81 §
Esittelijät	Saara Kanto	toimitusjohtaja 74-81 §
Pöytäkirjanpitäjä	Lauri Kangas	varatoimitusjohtaja 74-81 §



08.11.2022

§	Asia	
74	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
75	Asia/4	Helsingin yliopiston metroasema, Opintoputken peruskorjaus – hanke-suunnitelman korottaminen
76	Asia/5	Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminen
77	Asia/6	Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2023
78	Asia/7	Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat
79	Asia/8	Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen
80	Asia/2	Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos
81	Asia/3	Talousarvion toteutumisenennuste 3/2022



§ 74

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Johtokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Mäkisen varatarkastajaksi jäsen Ropen.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi jäsen sekä varatarkastajaksi jäsen .

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/4

§ 75

Helsingin yliopiston metroasema, Opintoputken peruskorjaus – hankesuunnitelman korottaminen

HEL 2022-011627 T 10 06 00

Päätös

Johtokunta päätti korottaa ja hyväksyä Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 1.055.900 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tavoitteena on ollut toteuttaa Opintoputken rakennekorjaukset, maalaukset ja oviaukon sisäänkäynnin modernisointi. Korjauksilla estetään rappausten putoaminen, lisätään turvallisuutta jalankulkutunneliin sekä sisäänkäynnille. Vesivuotojen korjauksella sekä hulevesien hallinnalla Opintoputken edustalla vähennetään rakenteille aiheutuvaa rasitusta.

Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjaushankkeen viimeisteleminen on hankesuunnitelmaa tarpeellista korottaa edelleen. Hankkeen vaatimien rakennustöiden laajuus on kasvanut hankkeen edetessä ja siten aiemmat kustannusarviot hankkeen kokonaiskustannuksista ovat osoittautuneet riittämättömäksi.

Hankkeen strategiasidonnaisuus



Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee tätä kaupunkistrategian tavoitetta ja on näin strategian mukainen.

Aiemmat päätökset

Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja hyväksyi 30.10.2019, 155 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 800.000 euroa.

HKL:n toimitusjohtaja tilasi 22.1.2021, 9 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen toteutuksen rakennusurakan.

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 28.9.2021, 93 §, Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 991.800 euroa.

HKL:n johtokunta oikeutti 28.10.2021, 168 §, HKL:n tilaamaan Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen toteutuksen rakennusurakkaan lisätöitä.

Hankkeen lähtökohdat ja toteuttaminen

Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhallitasolta HKL:n omistama yhteys metron eteläiseen D sisäänkäyntiin Hallituskadun suuntaan. Jalankulkutunnelia kutsutaan yleisesti Opintoputkeksi.

Opintoputki oli todettu olevan perusparannuksen tarpeessa monelta osin. Säleikköseinäosuudella vesipellit olivat puutteelliset tai puuttuivat kokonaan, kivilaattaseinässä oli lohkeama, betonisokkelissa oli paikallisia korjaustarpeita ja pinnoitus uusimisen tarpeessa, betonilattioissa sisätiloissa oli halkeamia, sisäänkäynnin ovi oli huonokuntoinen ja lukkopesiä oli rikkoontunut. Sisäänkäynnin edustalle lammikoitui vettä ja sulanapitojärjestelmän toimivuudesta ei ollut varmuutta. Tunnelissa ei ollut jatkuvaa koneellista ilmanvaihtoa. Kalliopinnoista tihkui vuotovesiä ja niille ei ollut viemäröintiä metroaseman verkostoihin. Tilan poistumistie- ja turvavalaisimet sekä muu valaistus oli heikkolaatuista.

Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa matkustajille miellyttävämpi sekä turvallisempi kulkuympäristö metroasemalle. Kattorakenteiden korjauksella, hulevesien hallinnalla ja sulanapitojärjestelmän tarkastuksella pys-



tyttiin vaikuttamaan rakenteellisten asioiden lisäksi myös matkustajien asiakaskokemukseen.

Hanke oli suunniteltu toteutettavaksi KiinteistöOy Kaisaniemen Metrohallin toteuttaman lippuhallitason kohennuksen jälkeen vuodesta 2020 eteenpäin.

Toteutussuunnittelussa hanke tarkentui. Julkisivuun tuli lisätä poistumistieovi, liukuoviaukon leveyden vuoksi, jotta määräyksien vaatima poistumistieleveys täyttyy. Sisäänkäyntirakennuksen peltikatto oli vaurioitunut pahoin ja katto suunniteltiin uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. Julkisivun lasielementteihin oli kohdistunut ilkivaltaa ja rikkoontuneet lasit vaihdetaan. Lattiahalkeamien paikalliset injektointikorjaukset olisivat jättäneet lattiapinnan kirjavaksi sekä epäsiistin näköiseksi. Lattiaan suunniteltiin hierontipinnoite, joka on karkea ja edistää myös jalankulkijoiden turvallisuutta.

Toteutussuunnittelun aikana kaikki valaisimet päätettiin uusida, niiden käyttöiän lähenevän päättymisen vuoksi. Lisäksi taidehankinta päätettiin ja päädyttiin valotaiteeseen.

Suunnitelmien mukaan tarkoituksena oli latoa jalkakäytävän graniittikivet puhdistettuna takaisin kattorakenteiden korjaustöiden jälkeen. Kivien purkaminen oli bitumisen kiinnitysaineen vuoksi ehjänä mahdotonta, joten graniittikiviä jouduttiin uusimaan n. 120 m². Katualueen ennallistaminen jäi viimeiseksi hankkeessa toteutettavaksi työksi.

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on tarkoituksenmukainen toimenpide, jotta hanke saadaan vietyä loppuun ja Opintoputken Yliopistonkadun pään katualue ennallistettua tavoitekuuntoon.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio perustui vastaavan kokoluokan aiempiin hankkeisiin sekä hankesuunnittelussa käytettävänä olleisiin tietoihin. Toteutussuunnittelussa kustannusarvio tarkentui korjaustarpeiden laajuuden täsmentymisen myötä. Hankkeen alkuperäinen enimmäishinta todettiin riittämättömäksi töiden edetessä ja siten hankesuunnitelman enimmäishintaa korotettiin loppuvuodesta 2021.

Hankkeen viimeistelyyn päästäessä ilmeni edelleen lisäkustannuksia viimeisimmistä vaadituista rakennusurakan lisätöistä, materiaalien saatavuusongelmien vuoksi siirtyneestä katualueen kivetyksen saumauksesta sekä viiveellä täsmentyneistä suunnittelukustannuksista. Vielä toteuttamatta oleva katualueen ennallistamisen viimeistely on suuri osa korotustarpeesta.



Nyt tehtävän päätöksen myötä hankkeen kokonaiskustannukset sisältäen rakennusaikaiset lisä- ja muutostyöt ja muut erillishankinnat ovat enintään 1.055.900 euroa (alv 0 %). Hankkeen mahdollista kokonaiskustannusta korotetaan aiemmasta 64.100 eurolla, jotta edellä mainitut kustannusta kasvattaneet tekijät saadaan huomioitua ja hanke vietyä loppuun.

Tällä hetkellä rakennusurakan osuus hankkeen kustannuksista on 0,55 milj. euroa, sähkötöiden 0,16 milj. euroa ja hankkeen suunnittelun ja rakennuttamisvalvonnan kustannuksia on syntynyt 0,27 milj. euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy 0,03 milj. euroa erillishankintoja.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaituksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Johtokunta siirsi 21.8.2020, 124 §, tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaansa toimitusjohtajalle enintään 1 milj. euroon asti.

Näin ollen johtokunta voi päättää Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputken peruskorjauksen hankesuunnitelman korotuksesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaituksen johtokunta



08.11.2022

Asia/5

§ 76

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminen

HEL 2022-006589 T 00 01 00

Päätös

Johtokunta päätti, kumoten asiassa 26.11.2021 (182 §) tekemänsä päätöksen, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisena toimii varatoimitusjohtaja Lauri Kangas.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikenneliikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/6

§ 77

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2023

HEL 2022-011956 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2023 seuraavasti:

- 27.1. klo 12:00
- 15.2. klo 12:00
- 9.3. klo 14:00
- 14.4. klo 12:00
- 15.5. klo 12:00
- 15.6. klo 13:00

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Toimitusjohtaja
Varatoimitusjohtaja

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot



08.11.2022

Asia/6

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Toimitusjohtaja
Varatoimitusjohtaja

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti



08.11.2022

Asia/7

§ 78

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/8

§ 79

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset, ettei ota/esitlee otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi toimitusjohtajan viikoilla 39-40/2022 tekemiä päätöksiä 25-26 §.

[Linkki päätöksiin](#)

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/2

§ 80

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n strategialuonnos

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n talousjohtaja Karoliina Rajakallio. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on valmistellut toimintastrategiaansa vuoden 2022 aikana. Strategian laatimiseksi on kerätty Kaupunkiliikenneyhtiön työntekijöiden näkemyksiä sekä järjestetty useita johdon ja hallituksen työpajoja. Strategian valmistelussa on päästy tilanteeseen, jossa hallitus käsittelee strategian hyväksymistä loppuvuoden kokouksissaan.

Strategialuonnos esitellään johtokunnalle kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/3

§ 81

Talousarvion toteutumisennuste 3/2022

HEL 2022-009356 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kokouksessa käsitellään liikenneliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste vuoden 2022 kolmannelta vuosineljännekseltä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



08.11.2022

Asia/3

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2022 § 60

HEL 2022-009356 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi



08.11.2022

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74, 76, 77, 78, 79, 80 ja 81 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 75 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



08.11.2022

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



08.11.2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Ville Lehmuskoski
puheenjohtaja

Lauri Kangas
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomo Mäkinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.11.2022.