



23.09.2022

Asuntotuotantopäällikkö

72 §

Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-011318 T 02 08 03 01

Att 2825004036

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä lisähintaan 1.002,71 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 9.3.2021.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 17.864.453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 83.442,77 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 1.002,71 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 84.445,48 euroa (alv 24 %) ja 0,47 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- LMT 1011: Kerhotilan ja porrastuvan jääkaappien vaihto integroitaaviin jääkaappeihin sekä liesitasojen vaihto induktiotasoihin.

Työ on tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



23.09.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



23.09.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyryä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.09.2022.