



24.05.2017

Toimitusjohtaja

---

**244 §  
Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen rakennusurakan  
lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-007039 T 02 08 03 01

Att 7303009

**Päätös**

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 6.201,50 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 649.388 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 600.519,02 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat ikkunoiden saumausta 2-vaiheen osalta, kustannukset ovat yhteensä 6.201,50 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296  
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



24.05.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 244 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 244 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.05.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.06.2017.