



23 § SMA-päällystyöt 2018, lisätyöpäätös 1

HEL 2017-013685 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Infra Oy:n 12.6.2018 antaman lisätyötarjouksen:

LT1 "SMA8", yksikköhintaan 76,65 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on kilpailuttanut SMA-päällystystöiden urakan alkuvuodesta avointa hankintamenettelyä käyttäen. Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt YIT Infra Oy, johdokunnan päätös 22.3.2018 / § 60.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johdokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Professorintien ja Kontulankaaren uudelleen päällystyskohteista joissa tätä asfalttimassaa levitetään Kaupunkiympäristön tilauksesta. Tämän asfalttilaadun tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien koon osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.



Yksikönjohtaja

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisäyöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattava työvaihe "LT SMA8, yksikköhintaan 76,65 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001628 ja 4700001629 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous_SMA8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Stara



18.06.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



18.06.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.06.2018.