



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

**41 §**

**Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-001524 T 02 08 03 01

Att 2825003145

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä lisähintaan 79.373,34 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 254.948,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 79.373,34 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Ikkunapenkin uusiminen (18D)
- Kylpyhuoneen heikkojen seinien roiloukset rappauksen jälkeen (19B)
- Kylpyhuoneen heikkojen seinien verkkovahvistus saneerauslaastilla (20C)
- As. B13, CEFO-putkielementin sijaintimuutos kylpyhuoneessa (28)
- D-porras, as. 39 ja 42, väliseinän kipsilevytyksen uusiminen (29)
- Ikkuna-aukon yläpuolinen tilkelauta asennettuna ulko- ja sisäpuolelle (42)

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296  
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 41 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 27.06.2017.