



03.05.2017

Toimitusjohtaja

---

**205 §  
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 7303010

**Päätös**

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 21.976,63 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 152.441,26 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 21.976,63 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- A-portaan plaanot (22)
- B-portaan plaanot (28)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305  
vesa.nevala(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



03.05.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 205 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 205 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



03.05.2017

Toimitusjohtaja

---

Anne Pietilä  
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.05.2017.