

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2033 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt.	Rak. aloitt.	Rak. Valmis	Rak. Valmis	Käytetty ennen 2023	TA 2023	Laskutus ennuste 2023	Määräraha jaa käyttämättä 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	TSE 2033	Muutos verrattuna TAE 2023-32		
<b>80201</b>	<b>Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi</b>										<b>59,68</b>	<b>83,90</b>			<b>133,14</b>	<b>168,48</b>	<b>173,24</b>	<b>146,38</b>	<b>139,52</b>	<b>129,94</b>	<b>132,24</b>	<b>136,96</b>	<b>138,19</b>	<b>71,80</b>			
<b>8020101</b>	<b>Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu</b>										<b>0,05</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
8020101	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821U10002		11,00	12	2021	12	2033	0,05	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
<b>8020102</b>	<b>Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet</b>										<b>56,13</b>	<b>80,27</b>			<b>109,34</b>	<b>126,90</b>	<b>119,19</b>	<b>99,70</b>	<b>75,94</b>	<b>31,94</b>	<b>35,58</b>	<b>56,17</b>	<b>61,69</b>	<b>58,84</b>			
8020102	Fallkullan koulu	Helluntairaitti 1	Uudisrakennus	2821U20146	7500	32,25	6	2031	6	2033									0,46	0,94	1,29	8,66	13,93	6,97	Rahoitusvaraus +2,25 milj. euro		
8020102	Hernesaaressen peruskoulu	Laivakatu 4	Uudisrakennus	2821U20088	9000	38,70	6	2030	6	2032									0,33	0,71	0,85	8,94	17,19	6,68	Aikataulu +1v Uusi hanke, laajuus +1500 brm2, rah.varaus +6,45 milj.		
8020102	Hertsikan ala-aste ja Lpk Siilitien korvaava		Hertsikan ala-aste ja LPK Siilitien korvaava uudisrak.	2821U20185	5500	23,65	1	2028	6	2029									0,34	1,38	16,77	5,16					
8020102	Kannelmäen peruskoulu/Runo 40	Runonlaulajantie 40	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20090	7700	33,11	1	2025	12	2026	0,22	0,65			4,00	13,63	7,87								Rahoitusvaraus +0,11 milj. euro, Laajuus -600brm2, aikataulu -6kk		
8020102	Karhukallion Lpk ja alkuopetustilat	Karhunkallio	Karhukallion päiväkotia ja alkuopetustilat	2821U20167	3100	13,33	9	2030	12	2031									0,25	0,64	3,45	7,00					
8020102	Koivusaaren uusi päiväkotia ja koulu		Koivusaaren uusi päiväkotia ja koulu	2821U20179	7000	30,10	6	2032	1	2034										0,42	0,88	1,20	9,98	17,62	Uusi hanke		
8020102	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Pakilanpuiston allianssi	2821U20092	13372	55,61	11	2019	6	2023	37,78	9,51	13,00	4,47													
8020102	Korttelitalo Kanava, Aurinkolahden perus	Aurinkotulenkatu 11	LPK Kanavan laajennus	2821U20176	2000	9,00	1	2033	7	2034											0,13	0,32	0,45	5,12	Uusi hanke		
8020102	Kotby grundskola/Uusi korvaava	Pohjolankatu 45	Kotby lägstadieskola, korvaava uudisrakennus	2821U20118	5385	24,50	3	2023	4	2025	1,70	7,84	7,00	3,20	9,24	1,36										Aikataulu pidennetty +4kk Rahoitusvaraus +10,4 milj. euro, Laajuus +2304 brm2	
8020102	Kruunuvuorenrannan palvelukortteli	Haakoninlahti	Kruunuvuorenrannan palvelukortteli	2821U20137	16964	68,90	8	2024	6	2026	1,18	1,23			21,35	26,89	14,25									Uusi hanke ennen peruserän	
8020102	Kulosaaren korttelitalo		Kulosaaren korttelitalon laajennus	2821U20186	1500	6,75	6	2027	6	2029					0,07	0,07	0,38	1,86	2,92	1,46						Uusi hanke (ennen vuokrahanke 2000V2007)	
8020102	Laakavuoren korttelitalo/Uusi korvaava		Laakavuoren korttelitalo (korvaava uudisrakennus)	2821U20184	9000	38,70	3	2027	6	2028					0,17	0,52	2,67	18,28	10,06							Uusi hanke ennen peruserän	
8020102	Lp Munkki/Uusi korvaava	Perustie 38	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20149	175	1,00	8	2026	6	2027						0,03	0,28	0,69									
8020102	Lp Nuoli/Uusi korvaava	Nuolitie 5	Lp Nuoli, uudisrakennus	2821U20150	175	1,00	8	2025	6	2026					0,03	0,28	0,69										
8020102	Lp Ulvila/Uusi korvaava	Ulvilantie 17b	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20158	175	1,00	8	2028	6	2029								0,03	0,28	0,69							
8020102	Lpk Elka/Uusi korvaava	Riihitie 9	Lpk Elka, korvaava uudisrakennus	2821U20138	2100	9,50	3	2024	6	2025	0,83	0,73			5,22	2,10										Aikataulu +4kk	
8020102	Lpk Harbonkatu 8, paviljonki	Harbonkatu 8	LPK Harbonkatu	2821U20155	1500	7,00	6	2024	12	2025					2,88	2,98										Rahoitusvaraus +2milj. Euro, laajuus +200brm2, Aikataulu -7v. (Ennen Lpk Siima)	
8020102	Lpk Huopalahdenportti		LPK Huopalahdenportti	2821U20182	1400	6,30	1	2032	7	2033										0,09	0,22	0,32	3,58	2,09	Uusi hanke		
8020102	Lpk Ilomäki/Lp Kiiltotähti	Ilomäentie 4	Päiväkodin laajennus	2821U20153	1000	4,50	6	2030	6	2031								0,07	0,13	1,72	2,58					Aikataulu +2v	
8020102	Lpk Jäkälä/Uusi korvaava	Jäkälätie 11	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20093	2651	12,65	6	2024	10	2025	0,43	0,21			5,78	3,96										Rahoitusvaraus +1,5 milj. euro (yka14.6)	
8020102	Lpk Kalkkihiekka	Kalkkihiekankuja 4	Päiväkodin laajennus	2821U20154	2500	10,75	3	2028	6	2029						0,07	0,21	0,30	4,80	3,38						Nimi ennen Lpk Kajuutta laajuus + 700brm2 Rahoitus + 2,71 milj Aikataulu +1,5 v	
8020102	Lpk Kontula/Uusi korvaava	Naapurintie 14	Lpk Kontula, uudisrakennus	2821U20164	2200	9,46	9	2026	12	2027					0,16	0,45	2,46	6,23									
8020102	Lpk Kumpulannmäki		LPK Kumpulannmäki	2821U20181	1500	6,75	8	2032	12	2033										0,10	0,24	0,34	1,84	4,24	Uusi hanke		
8020102	Lpk Lammikko/Uusi korvaava		LPK Lammikon pysyvä ratkaisu	2821U20183	2000	9,00	1	2032	7	2033											0,13	0,77	5,12	2,98		Uusi hanke	
8020102	Lpk Mellunmäki/Uusi korvaava	Rukatunturintie 14	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20163	2500	10,75	3	2030	6	2031								0,05	0,20	0,32	4,81	4,38				Aikataulu +1v	
8020102	Lpk Myllyratas/Uusi korvaava		LPK Myllyratas	2821U20180	1400	6,30	1	2032	6	2033										0,09	0,22	0,32	2,19	3,48		Uusi hanke	
8020102	Lpk Myllytupa/Uusi korvaava	Myllyrintie 2a	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20166	1500	6,75	8	2025	8	2026	0,09	0,20			0,33	2,54	3,72									Aikataulu +1v 2kk	
8020102	Lpk Nallenrinne	Gustafsberginkatu	Uudisrakennus	2821U20165	2400	10,32	3	2029	6	2030								0,05	0,19	0,30	4,62	5,16					
8020102	Lpk Nihti	Kontinosturinkuja, Sompasa	Uudisrakennus	2821U20160	1693	9,70	8	2023	8	2024	0,65	2,20			5,27											Rahoitusvaraus +1,3milj. Euro	
8020102	Lpk Pasila pohjoinen	Lavakatu 6	Lpk Pasila pohjoinen, uudisrakennus	2821U20111	1352	6,08	10	2023	12	2024	0,88	2,08	1,00	1,00	3,20											Aikataulu +6kk	
8020102	Lpk Pelimanni ja Tiuku/Korvaava	Purpuripolku 1	LPK Pelimanni Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20115	2260	10,73	9	2023	3	2025	1,20	6,15	2,00	4,26	1,81	0,46										Rahoitusvaraus +1,7milj. Euro, Aikataulu +12kk (valmistuminen)	
8020102	Lpk Perhonen/Uusi korvaava	Jokiniementie 34a	Lpk Perhonen, uudisrakennus	2821U20133	1500	6,75	3	2024	6	2025	0,46	3,84	0,64	3,20	0,25	1,20										Aikataulu +1v 2kk	
8020102	Lpk Prinsintie	Prinsintie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20162	2400	10,32	3	2031	6	2032									0,05	0,19	0,30	4,62	4,16			Aikataulu +1v	
8020102	Lpk Pukimäenkaari	Kenttäpolku 3	Lpk Pukimäenkaari (Lpk Asterin ja Barnabon korvaava uudisrakennus)	2821U20156	2400	10,32	2	2029	6	2030									0,09	0,21	0,27	4,91	4,84				
8020102	Lpk Rusettipuisto, Lp Mustapuro/Uusi korvaava	Rusettipuisto	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20106	3200	15,05	1	2025	6	2026	0,09	0,26			0,97	9,07	3,54									Rahoitusvaraus +1,29 milj. euro	
8020102	Lpk Sarvas/Uusi korvaava	Sarvasonkaari 11	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20159	1800	8,10	3	2031	6	2032											0,04	0,15	0,24	3,62	3,05		
8020102	Lpk Topelius ja Päiväpirtti/Uusi korvaava	Rajasarentie 6	LPK Päiväpirtti Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20112	1830	10,65	10	2024	6	2026	0,36	0,22			1,73	5,39	1,70									Rahoitusvaraus +2,4 milj. euro, Aikataulu +4kk	
8020102	Lpk Tunturi/Uusi korvaava	Korvatunturintie 7	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20129	1564	7,65	7	2023	10	2024	0,81	3,06	2,00	1,60	3,24											Rahoitusvaraus +0,5 milj. euro, Aikataulu +4kk	
8020102	Lpk Tuuli	Jasmiinikuja 3	LPK Tuuli Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20113	2318	9,03	5	2024	12	2025	0,43	0,31			3,46	3,72										Laajuus +200 brm2, Lp Viiri pois hankkeesta, Aikataulu +1v 6kk	
8020102	Lpk Tähtitorni/Uusi korvaava	Kasarmikatu 13	Lpk Tähtitorni, uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20108	1000	4,50	6	2029	6	2030								0,07	0,13	2,05	2,25					Aikataulu +3v	
8020102	Lpk Vanhainen/Uusi korvaava	Soittajantie 10	Lpk Vanhainen, korvaava uudisrakennus	2821U20086	2467	13,02	10	2022	12	2023	2,37	11,17		0,82												Rahoitusvaraus -0,5 milj. euro, laajuus +67brm2	
8020102	Lpk Yiskylänlahti		Uudisrakennus	2821U20120	2100	9,03	3	2031	6	2032									0,10	0,16	0,23	4,03	3,52				
8020102	Malmin lentokentän alueen koulu/lpk	Malmin lentoasema	Uudisrakennus	2821U20119	8500	36,55	6	2032	6	2034										0,24	0,53	0,82	7,19	16,34			
8020102	Melkinlaiturin uusi koulu- ja Lpk																										

TALONRAKENNUSHANKKEIDEN RAKENTAMISOHJELMA VUOSIKSI 2024-2033 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt.	Rak. aloitt.	Rak. Valmis	Rak. Valmis	Käytetty ennen 2023	TA 2023	Laskutus ennuste 2023	Määräraha jaa käyttämättä 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	TSE 2033	Muutos verrattuna TAE 2023-32		
<b>8020105</b>	<b>Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet</b>										<b>1,50</b>	<b>2,61</b>			<b>22,30</b>	<b>36,28</b>	<b>42,44</b>	<b>35,14</b>	<b>53,96</b>	<b>95,64</b>	<b>94,91</b>	<b>75,44</b>	<b>67,62</b>				
8020105	Kontulan pelastusasema/PO	Lirokuja 6	Kontulan pelastusasema, uudisrakennus	2821U51025	2389	12,48	6	2023	12	2024					7,61										Rahoitusvaraus +0,7 milj. euro		
8020105	Kruunuvuoren rannan pelastusasema	Kruunuvuoren ranta	Kruunuvuoren rannan pelastusaseman uudisrakennus	2821U51026	2300	10,35	6	2028	6	2029							0,21	0,58	5,26	2,30							
8020105	Lemmilän lastenkoti	Lemmiläntie 3	Lemmilän uusi lastenkoti	2821U51022	483	2,64	3	2023	8	2024	0,26	1,33	0,20	1,30	0,88											Aikataulu +5kk (valmistuminen)	
8020105	Malmin hautausmaa, vainajatilat	Malmin kalmistotie	Keskittetyt vainajatilat	2821U51023	1139	12,20	12	2023	12	2025	0,05	0,32			5,33	4,33										Rahoitusvaraus +2,5 milj. euro, Aikataulu +2kk valmistuminen	
8020105	Malmin lastenkoti ja perhehoivointi	Riihenkulma 2 ja 4	Malmin Lastenkoti ja perhehoivointi, Uudisrakennus (korvaava uud	2821U51019	3750	20,84	10	2024	3	2026	0,16	0,33			3,52	10,83	3,55									Rahoitusvaraus +4,7,0 milj. euro, laajuus +250+400m2	
8020105	Malmin sairaala	Talvelantie 6	Malmin uusi sairaala (korvaava uudisrakennus)	2821U51015	79500	380,00	6	2028	12	2032	0,39	0,15			1,08	1,32	1,74	6,28	40,18	90,20	90,02	75,44	67,62			Aikataulu +6kk	
8020105	Malmin uusi pelastusasema		Malmin uusi pelastusasema	2821U51027	4000	18,00	2	2026	6	2027					0,63	1,08	10,57	3,72								Aikaistu -4v	
8020105	Myllypuron terveys- ja hyvinvointik.	Jauhokuja 4	Terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus	2821U51020	15142	69,48	6	2025	12	2027	0,64	0,42			2,79	15,32	24,27	19,27								Rahoitusvaraus +4,5milj. Euro	
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Muint4	Muinaistutkijantie 4	Introt ja ehot, Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus, useita ra	2821U51024	2000	8,60	3	2027	6	2028					0,12	0,28	0,39	4,90	2,90								
8020105	Naulakallion vastaanottokoti Naut11	Naulakalliontie 11	Naulakallion lastenkoti, Introt ja ehot. osastot, uudisrakennus	2821U51021	2000	8,60	6	2029	12	2030								0,10	0,47	3,14	4,89						
8020105	Tapanilan pelastusasema/PO	Tapanila	Tapanilan pelastusasema, uudisrakennus	2821U51028	1000	6,00	6	2025	6	2026		0,06			0,34	3,05	1,49										
8020105	Vuosaaren pelastusasema		Vuosaaren pelastusasema uudisrakennus	2821U51029	1272	5,72	1	2028	12	2028						0,07	0,22	0,29	5,15								
<b>8020106</b>	<b>Muut uudis- ja lisärakennushankkeet</b>										<b>1,94</b>					<b>8,28</b>	<b>8,28</b>										
8020106	Suuntimopuiston monitoimitalo	Suuntimotie 28	Suuntimopuisto uudisrak (koulu, päiväk, kirjasto ja nuorisotalo)	2821U61007	8500	18,50	1	2026	12	2027	1,94						8,28	8,28								Rah.varaus -8,5 milj. laajuus -3500brm2 liittyy hankkeeseen 2821U20174	
<b>80202</b>	<b>Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi</b>										<b>75,36</b>	<b>136,54</b>			<b>253,26</b>	<b>134,82</b>	<b>134,96</b>	<b>198,02</b>	<b>197,68</b>	<b>234,66</b>	<b>196,86</b>	<b>160,14</b>	<b>114,41</b>	<b>180,00</b>			
<b>8020201</b>	<b>Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu</b>										<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
8020201	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821P10002		11,00	12	2021	12	2033		1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
<b>8020202</b>	<b>Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet</b>										<b>28,64</b>	<b>78,59</b>			<b>113,35</b>	<b>100,89</b>	<b>105,02</b>	<b>133,63</b>	<b>122,48</b>	<b>82,95</b>	<b>67,68</b>	<b>39,24</b>	<b>17,41</b>	<b>6,48</b>			
8020202	Betaniatalo	Perämiehenkatu 13	Betaniatalon perusparannus	2821P21643	3319	15,97	8	2024	5	2026	0,38	0,23			3,00	7,78	2,24									Rahoitusvaraus +9,1, laajuus +1019orm2 Aikataulu +4kk	
8020202	Degerö lägstadieskola	Linnarackentäjantie 16	Peruskorjaus päiväkotikäyttöön	2821P21327	1500	5,70	6	2029	6	2030								0,11	0,32	2,90	2,37					Rahoitusvaraus +1,2 milj. euro, aikataulu +2v	
8020202	Drumsö lägstadieskola	Tallbergin puistotie 12	Drumsö lägstadieskola, perusparannus	2821P20019	4763	21,00	8	2024	6	2026	0,85	0,39			4,74	9,65	2,82									Rahoitusvaraus +4,5 milj. euro, aikataulu +6kk	
8020202	Ensi linja 1a	Ensi linja 1a	Ensi Linja 1, tilojen muuttaminen päiväkotikäyttöön	2821P21727	4437	7,92	5	2023	6	2024	0,27	4,25	2,00	2,20	3,50											Rahoitusvaraus +2,92 milj. euro, aikataulu +6kk	
8020202	Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten	Ratakatu 8	Perusparannus	2821P20037	4195	14,96	10	2023	12	2024	1,95	5,47	3,00	2,50	7,53												
8020202	Gymnasiet Lärkan/Hoplaxskolan	Isonnevantie 22	Perusparannus	2821P21489	8024	23,20	2	2023	12	2024	1,60	6,37	5,00	1,40	14,24												Rahoitusvaraus - 1milj. euro
8020202	Hoplaxskolan/Dh Sockenstugan	Konalantie 13	Koulurakennusten perusparannus	2821P21289	800	3,04	6	2032	6	2033											0,06	0,17	1,54	1,26		Rahoitusvaraus +0,6 milj. euro	
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalantie 9	Lokkalantie 9	Hoplaxskolan perusparannus ja laajennus	2821P21377	4615	14,00	3	2023	10	2024	1,38	8,64	6,23	6,30	0,09												Aikataulu +6kk
8020202	Itäkeskuksen peruskoulu	Jäätanssipolku 1	Itäkeskuksen koulu, Perusparannus	2821P21324	5500	20,90	6	2027	12	2028	0,06				0,42	0,83	0,83	6,51	9,25							Rahoitusvaraus +4,4 milj. euro, aikataulu -1,5v	
8020202	Kallion ala-aste	Neljäs linja 11-15	Perusparannus	2821P21374	7488	24,57	10	2022	9	2024	2,73	11,77	10,00	2,65	8,19												
8020202	Kannelmäen peruskoulu	Kanneltie 1	Lpk Kannelmäki perusparannus	2821P21543	751	3,00	12	2024	12	2025	0,03	1,86	0,10	2,40	0,28	0,20											Palautettu TAE 23 (aikataulu)
8020202	Katajanokan ala-aste ja päiväkot	Laivastokuja 6	Perusparannus (tilojen käytettävyyden parantaminen ja esiopetus)	2821P21290	3250	12,35	6	2027	12	2028						0,35	0,56	4,33	6,02							Rahoitusvaraus +3milj. Euro, aikataulu -1,5v.	
8020202	Kontulan ala-asteen koulu ja Lpk	Rintinpolku 4	Kontulan aa ja pvk, Perusparannus ja laajennus	2821P21246	8731	38,05	12	2024	12	2026	0,80	0,73			2,82	16,42	12,42									RAhoitusvaraus +4,85milj. Euro	
8020102	Koskelan korttelitalo a-a ja Lpk	Juhana-herttuan tie 13	Uudisrakennus (Koskelan ala-asteen ja Lpk Herttuan perusp. Ja laajennus)	2821U20407	5700	23,50	6	2026	6	2028	0,37	0,39				0,77	5,45	8,78	5,45							Hanke on laajennus ja perusparannus ei purkava uudisrakennus (hankenro. ennen 2821U20107) Rahoitusvaraus +3milj. Euro, Aikataulu +6kk ja siirtynyt +1v. Laajuus +700 brm2 Aikataulu pidennetty +6kk ja siirtynyt +1v.	
8020202	Koskelan palvelukeskus, Lpk ja Dh	Hospitaalinkulku 8	F-talon perusparannus päiväkodiksi (Lpk Koskelan ja dh Fenixin k	2821P20915	3130	13,50	1	2027	6	2028					0,26	0,52	0,52	7,84	3,36							Rahoitusvaraus -1,5 milj. euro, laajuus -2000brm2	
8020202	Käpylän peruskoulu/Mäkelänkatu 89	Mäkelänkatu 89	Ruokahuoltotilojen laajennus	2821P21235	846	2,59	6	2023	12	2024	0,73	0,41			1,14												
8020202	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Väinölänkatu 7	Käpylän koulun Untamo-rakennuksen perusparannus	2821P20043	4496	16,30	6	2023	12	2024	1,26	4,78	0,35	4,20	10,49												
8020202	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Väinölänkatu 7	Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen perusparannus	2821P20092	5273	20,50	1	2022	12	2023	6,06	12,22	9,00	5,40													
8020202	Laajasalon pk, Lpk Ilomäki Eskarit	Holmanmoisionpolku 1	Perusparannus	2821P21325	5000	19,00	6	2029	6	2031		0,03						0,14	0,24	1,52	11,40	2,70				Perusparannus, aikataulu +2v	
8020202	Laajasalon peruskoulu, Koulutanhua	Koulutanhua 1	Perusparannus	2821P21326	5000	19,00	6	2027	6	2029		0,17				0,14	0,24	1,52	11,40	2,70						Perusparannus, aikataulu -2v	
8020202	Lp Kimmo	Turjantie 3	Lp Kimmo perusparannus	2821P21739	140	1,00	8	2023	6	2024	0,02	0,30			0,49												
8020202	Lp Piika	Puustellinpolku 15, Piianpol	Lp Piika perusparannus		472	1,80	1	2026	6	2027					0,20	0,20	0,50	0,90									Uusi hanke
8020202	Lpk Eira	Ehrensivärdintie 14	LPK Eira Perusparannus	2821P21719	1461	5,55	1	2026	6	2027					0,11	0,44	3,33	1,67									Rahoitusvaraus +0,5milj. Euro, Aikataulu -6kk
8020202	Lpk ja Lp Tuorinniemi	Agnetankuja 4	Perusparannus	2821P21438	2210	8,40	6	2029	6	2030								0,17	0,47	4,27	3,49						Rahoitusvaraus +2milj. Euro
8020202	Lpk Karvikka ja rppk Lemmikki	Karvaisrinne 2	Lpk Karvikka perusparannus	2821P21769	1468	5,58	6	2032	6	2033								0,05	0,06	0,32	2,83	2,32					Uusi hanke
8020202	Lpk Luotsi	Laivastokuja 4	Lpk Luotsin perusparannus	2821P21781	964	3,70	1	2026	6	2027					0,05	0,20	2,10	1,30									Uusi hanke
8020202	Lpk Marmor	Marmoritie 8	Perusparannus	2821P21730	784	2,98	6	2030	6	2031									0,06	0,17	1,51	1,24					Rahoitusvaraus +0,5milj. Euro, Aikataulu -1v
8020202	Lpk Merituuli	Suolakivenkuja 6																									

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt.	Rak. aloitt.	Rak. Valmis	Rak. Valmis	Käytetty ennen 2023	TA 2023	Laskutus ennuste 2023	Määräraha jaa käyttämättä 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026	TSE 2027	TSE 2028	TSE 2029	TSE 2030	TSE 2031	TSE 2032	TSE 2033	Muutos verrattuna TAE 2023-32	
8020202	Stadin ammattiopisto (Corten) ja Vallilan	Niisankatu 3	Tauchertalon korjaus peruskouluksi	2821P21033	5000	19,00	1	2031	6	2032								0,14	0,24	0,76	0,76	11,40	2,70	Rahoitusvaraus +4milj. Euro		
8020202	Stadin ammattiopisto/Niisankatu 6	Niisankatu 6	Stadin ammattiopisto/Niisankatu 6 toimipisteen perusparannus	2821P21770	4700	15,00	8	2024	8	2025					8,70	4,05									Uusi hanke	
8020202	Suomenlinnan ala-aste	Suomenlinna c 55	Perusparannus	2821P21291	1100	4,18	6	2027	6	2028					0,02	0,06	0,24	2,12	1,74						Rahoitusvaraus +1milj. Euro Aikataulu -2v	
8020202	Suutarinkylän peruskoulu	Töyrynummentie 8	Perusparannus päiväkodiksi (Lpk Kaskisavun ja Himmelin korvaava	2821P21636	3800	14,44	6	2029	6	2030								0,29	0,82	7,34	6,00				Rahoitusvaraus +3milj. Euro	
8020202	Taivallahden peruskoulu	Eteläinen Hesperiankatu 38	Taivallahden peruskoulu, perusparannus	2821P21383	10443	38,84	8	2022	11	2024	4,90	14,53	14,50	3,20	16,23											Rahoitusvaraus +0,5milj. Euro
8020202	Töölö gymnasium	Sandelsinkatu 3	Koulun perusparannus	2821P21429	5300	20,14	6	2031	12	2032									0,28	0,59	0,81	7,01	8,45		Rahoitusvaraus +4milj. Euro, aikataulu -6kk	
8020202	Töölön ala-aste	Töölönkatu 41-45	Perusparannus ja laajennus	2821P21299	4600	20,00	6	2025	12	2026	0,39	0,24			0,80	6,93	9,31								Rahoitusvaraus +5milj. Euro	
8020202	Vuoniityn peruskoulu/Heteniityntien	Heteniityntie 4	Perusparannus ja laajennus	2821P21297	3822	15,67	6	2024	6	2026	0,06	0,34			4,49	6,79	2,40									
8020202	Yhtenäiskoulu ja Nordiska Skolan	Louhentie 3	Yhtenäiskoulu perusparannus ja laajennus Nordiska Skolan	2821P21527	6750	27,68	6	2025	6	2027	0,73	0,06			0,54	6,55	8,15	8,76							Rakentamisen kesto 2vuotta (laajuus +2000brm2, rah.varaus +14milj. Euro)	
8020202	Zacharias Topeliuskolan	Stenbäckinkatu 14	Zacharias Topeliuskolan perusparannus	2821P21240	3640	13,83	1	2025	6	2026	0,18	0,23			0,61	8,33	3,17								Rahoitusvaraus +2milj. Euro	
<b>8020203</b>	<b>Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet</b>										<b>0,30</b>	<b>4,64</b>				<b>0,04</b>	<b>0,12</b>	<b>3,05</b>	<b>0,67</b>	<b>15,46</b>	<b>1,03</b>	<b>21,40</b>				
8020203	Eläintarhantien väestönsuoja	Eläintarhantie 7	Perusparannus	2821P31111		5,00	1	2029	12	2029								0,06	0,21	4,72						
8020203	Erottajan väestönsuoja	Yrjönkatu 3a	Perusparannus	2821P31066		7,80	1	2031	12	2031									0,12	0,32	7,36					
8020203	Karstulantien väestönsuoja	Karstulantie 2b	Karstulantien väestönsuoja, perusparannus	2821P31064	2057	6,00	1	2023	12	2023			6,00													
8020203	Kastelholmintien väestönsuoja	Olavinlinnantie 3a	Perusparannus	2821P31112		5,00	1	2031	12	2031										0,06	0,21	4,72				
8020203	Kulosaari väestönsuoja	Svinhufvudintie 9d	Perusparannus	2821P31065		7,50	1	2029	12	2029								0,11	0,31	7,08						
8020203	Niemenmäen väestönsuoja	Lapinmäentie 3	Niemenmäen väestönsuoja, talotekninen perusparannus	2821P31113	2915	5,81	4	2023	1	2024	0,29	4,64	5,00	0,50												Rahoitusvaraus +0,5 milj. euro Aikataulu +6kk
8020203	Toukolan väestönsuoja	Floorantie 3-5	Perusparannus	2821P31116	2250	3,00	1	2027	12	2027						0,04	0,12	2,83								
8020203	Tähtitornivuoren väestönsuojat 1-2	Fabianinkatu 1a	Perusparannus	2821P31118	4600	12,00	1	2031	12	2031										0,18	0,50	9,32				
8020203	Vesala väestönsuoja	Varhelantie 4	Perusparannus	2821P31117	1811	3,50	1	2029	12	2029	0,01								0,05	0,15	3,30					
<b>8020204</b>	<b>Kulttuuri- ja vapaa-aikeitoimialan korjausrakennushankkeet</b>										<b>3,16</b>	<b>1,03</b>			<b>20,72</b>	<b>24,81</b>	<b>7,61</b>	<b>20,78</b>	<b>31,97</b>	<b>86,00</b>	<b>89,92</b>	<b>44,01</b>	<b>33,92</b>	<b>38,59</b>		
8020204	Annantalo	Annankatu 30	Annantalon perusparannus	2821P41262	4116	15,60	3	2030	3	2032									0,10	1,04	6,03	6,73	1,7		Uusi hanke	
8020204	Brahenkenta/KUVA-liikuntapaikat/PO	Helsinginkatu 25a	Perusparannus	2821P41254	1000	3,00	1	2030	12	2030									0,04	0,10	2,86				Aikataulu -4kk	
8020204	E-Haagan kirjasto,Isonnevantie 16 B	Isonnevantie 16b	Etelä-Haagan kirjasto, Perusparannus	2821P41157	1195	4,00	6	2029	6	2030	0,08							0,04	0,09	1,87	2,00				Rahoitusvaraus +1milj. Euro	
8020204	Eläintarhan urheilukenttä/PO	Eläintarhan urheilukenttä	Eläintarhan huoltorakennuksen perusparannus	2821P41259	1023	4,00	2	2025	12	2025					0,24	3,76									Uusi hanke	
8020204	Hakasalmen huvila	Mannerheimintie 13b	Perusparannus	2821P41170	1100	3,50	6	2029	6	2030								0,05	0,10	1,59	1,75					
8020204	Harakan saari;Harakka	Harakka 2-5	Perusparannus	2821P41250	2806	6,00	6	2032	12	2033										0,05	0,18	1,39	4,38			
8020204	Harjun NT	Aleksis Kiven katu 3	Perusparannus	2821P41251	852	4,00	1	2027	12	2027						0,06	0,17	3,77								
8020204	Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa	Turunlinnantie 1	Perusparannus ja laajennus	2821P41160	19200	78,72	6	2028	6	2031						0,12	0,24	0,94	7,45	32,32	21,08	10,57			Rahoitusvaraus +16,8 milj. euro, aikataulu pidennetty +1v laajennuksen vuoksi	
8020204	Itäkeskuksen uimahalli/PO	Olavinlinnantie 6	Itäkeskuksen uimahalli, Perusparannus	2821P41124	10207	38,00	1	2028	1	2030	0,21					0,25	0,35	0,50	9,50	10,90	11,29				Rahoitusvaraus +18milj.	
8020204	Kanneltalo	Klaneettitie 5	Perusparannus	2821P41255	5300	16,00	6	2031	12	2032									0,24	0,48	3,60	9,69			Aikataulu +1v vaietetaan	
8020204	Malmitalo	Ala-Malmin tori 1	Perusparannus	2821P41256	7765	24,00	1	2033	6	2034											0,35	1,00	9,85		Aikataulu +1v	
8020204	Munkkiniemen kirjasto ja NT,Gfdh	Laajalahdentie 7	Nuorisotalon perusparannus	2821P41159	963	4,47	6	2024	6	2025	0,28	0,07			2,18	1,77									Rahoitusvaraus +2milj. Euro	
8020204	Oulunkylän urheilupuisto/PO	Käskynhaltijantie 11	Jäähallin ja huoltorakennuksen perusparannus	2821P41125	6642	20,66	5	2024	9	2025	0,95	0,31			8,95	7,67									Laajus +3400brm2	
8020204	Paloheinän ulkoilumaja/PO	Pakilantie 124	Paloheinän ulkoilumajan perusparannus	2821P41261	600	2,30	3	2029	9	2029								0,04	0,16	2,10					Uusi hanke	
8020204	Pasilan kirjasto	Rautatieäisenkatu 8	Perusparannus	2821P41158	12000	48,00	6	2031	6	2033	0,02								0,17	0,57	0,77	16,07	18,34	12,06	Rahoitusvaraus +13 milj. euro	
8020204	Pirkkolan liikuntapuisto/Urh./PO	Pirkkolan metsätie 6	Pirkkolan uimahallin ja palloiluhallin perusparannus	2821P41260		46,00	12	2032	12	2034									0,69	0,70	0,7	1,80	12,30		Uusi hanke	
8020204	Rikhardinkatu 3, kirjasto	Rikhardinkatu 3	Perusparannus	2821P41200	3000	12,00	6	2026	12	2027					0,22	0,62	4,90	5,26							Rahoitusvaraus +1 milj. Aikataulu +6kk	
8020204	Ruskeasuon liikunta- ja ratsastus/PO	Ratsastie 10	Liikuntahallin ja maneesin perusparannus	2821P41181	7000	14,00	6	2030	12	2031									0,15	0,23	0,31	4,50	5,81		Aikataulu -1 v	
8020204	Talin jalkapallohalli/PO	Purotie 8	Perusparannus	2821P41174	9500	16,00	6	2027	6	2028	0,28				0,08	0,08	0,89	8,03	5,56						Rahoitusvaraus +10 milj. euro	
8020204	Töölön kisahalli/PO	Paavo Nurmen kuja 1	Perusparannus	2821P41218	24920	90,00	6	2028	12	2030	0,21	0,12			0,12	0,12	1,06	2,00	8,57	34,27	38,41				Rahoitusvaraus +10milj.	
8020204	Yrjönkadun uimahalli/PO	Yrjönkatu 21 b	Yrjönkadun uimahalli, Perusparannus	2821P41126	5882	21,86	3	2024	12	2025	1,13	0,53			8,93	10,36									Rahoitusvaraus +1,86 milj. euro	
<b>8020205</b>	<b>Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet</b>										<b>0,01</b>	<b>0,68</b>			<b>2,14</b>	<b>1,08</b>	<b>1,21</b>	<b>9,09</b>	<b>18,68</b>	<b>12,38</b>	<b>17,12</b>	<b>20,62</b>	<b>18,28</b>	<b>32,45</b>		
8020205	Auroran sairaala ja koulu	Nordenskiöldinkatu 20	Auroran rakennusten 4,5,6,7 ja 14 perusparannus	2821P51495	6204	44,90	8	2027	8	2034								0,12	2,27	4,85	2,00	5,50	5,50	6,78	10,00	Uusi hanke
8020205	Haartmanin sairaala	Haartmaninkatu 4	Haartmanin sairaala Jäähdytyksen perusparannus	2821P51472		1,25	9	2024	3	2025	0,01	0,42			0,69	0,49									Aikataulu +1v	
8020205	Kallion virastotalo	Toinen linja 4	Monitilamuutokset	2821P51485	7000	20,00	6	2033	12	2034											0,30	0,59	4,50		Aikataulu +1v	
8020205	Keskuspelastusasema/PO	Agricolankatu 15	HIKLU- johtokeskuksen rakentaminen	2821P51498		5,40	1	2027	12	2027			0,06		0,02	0,22	0,22	4,93								
8020205	Keskuspelastusasema/PO	Agricolankatu 15	Keskuspelastusaseman tilojen perusparannus	2821P51499		1,50	1	2024	12	2024			0,20		1,43											
8020205	Lautasaaren terveysasema	Taivaanvuohentie 6	Toiminnalliset ja talotekniset muutokset	2821P51451	2700	2,50	10	2028	10	2029							0,04	0,07	0,82	1,56					Aikataulu +3kk (alk	