



## 17 §

### Stara, pienen kokoluokan jyräasfalttityöt 2018, alue2, lisätyöpäätös nro 1

HEL 2017-013688 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä AC päällysteet Oy:n 7.5.2018 antaman lisätyötarjouksen:

LT1: Avoin asfaltti AA 16, yksikköhintaan 85 €/tonni, arvioitu tarve 60 tonnia, lisätyön ennakoitu arvo 5.100 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

#### Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 2 pienen kokoluokan asfalttipäällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt AC Päällysteet Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 22.3.2018 / 55 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaaman ja Staran urakoiman Konepajankujan työkohteen poikkeavasta asfalttimateriaalin tarpeesta. Avoimen asfaltin tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän asfalttimasan osalta.



Yksikönjohtaja

---

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 100 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisäyöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutosten hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001622 ja 4700001623 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi  
Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 39237  
jarmo.alasentie(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö  
2 Urakkasopimusmalli  
3 Urakkaohjelma  
4 Työturvallisuusasiakirja  
5 Työselostus  
6 Kohdeluettelo  
7 Avauspöytäkirja  
8 Vertailutaulukko  
9 Yhteenveto  
10 Yksikköhintaluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Liite 1  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Stara



29.05.2018

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1 MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 17 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.05.2018

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 29.05.2018.