



11.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

99 §

Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 6.566,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 25.579.677,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 29.779,64 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 6.566,90 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 36.346,55 euroa ja 0,14 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Paalumäärien muutokset laskentapiirustuksista toteutukseen (5)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



11.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



11.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.10.2019.