



20.03.2018

Asuntotuotantopäällikkö

23 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 22.875,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 94.242,94 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 22.875,68 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 117.118,62 euroa (alv 24 %) ja 0,807 % hankinta-arvosta. Lisä- ja muutostyöt:

- Betonin koekappaleet (11)
- Karmien värimuutos (15)
- Rakennusjätteiden poisto (17)
- Kokolaatan tuenta päätypalkkiin (18)

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101
aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.03.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.03.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.03.2018.