



§ 17

Raide-Jokerin-projektin tilannekatsaus

HEL 2016-000511 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Raide-Jokerin raitinfran rakentaminen on Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteinen projekti. HKL:ssä toimiva projektiorganisaatio vastaa kokonaisuuden johtamisesta ja koordinoinnista kaupunkien kesken.

Projekti toteutetaan allianssi-malilla, jossa suunnittelija ja urakoitsija kilpailutetaan erikseen yhteiseen allianssiin. Molemmat allianssi-kilpailutukset ovat parhaillaan käynnissä.

Suunnittelijaosapuolen tarjoutumisen määräaika on 7.6.2017, jonka jälkeen tehdään tarjosten arviointi. Hankintapäätökset tehdään sekä HKL:n johtokunnassa että Espoon kaupungilla kesäkuun aikana.

Urakoitsijoiden osallistumishakemusten määräaika on myös 7.6.2017, jonka jälkeen suoritetaan tarjoajien valinta. Urakoitsijakilpailutuksen neuvotteluvaihe on syksyllä elokuu – lokakuu välisenä aikana, ja tavoitteena on saada hankintapäätökset tehtyä lokakuun loppuun 2017 loppuun mennessä.

Allianssin kehitysvaihe käynnistyy tämän jälkeen marras – joulukuun aikana ja kestää noin vuoden.

Esittelijä



13.06.2017

Asia/15

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano