



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

50 §

Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-005041 T 02 08 03 01

Att 2825001013

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Malmi Teerisuontie 27:n raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosakeyhtiö Hartelalta lisähin-
taan 143.559,66 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja raken-
nusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.598.000 euroa
(alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 58.513,03 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat raken-
nuslupavaiheessa saatujen naapurivalitusten vuoksi tehtyjä muutostöi-
tä, kustannukset ovat 143.559,66 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291
sanna.pusila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 50 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.06.2017.