



15.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## 107 § Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 7304018

### Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 6.906,72 euroa (alv 24 %).

### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 715.600 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on mennessä tilattu 3.095,99 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat väliseinäelementtien verkkoraudoitusta, kustannukset ovat yhteensä 6.906,72 euroa (alv 24 %).

### Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371  
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 107 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 107 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Risto Mykkänen  
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.03.2017.