

ERITTELY v. 2022 VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

	euroa	euroa	euroa
Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä			6 204 000
ICT-hankinnat:			2 090 000
Opetuksen Digitalisaatio:		1 130 000	
Perusopetuksen oppijat, IT-laitteet (tämä osa tietokoneista myöhässä, toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)	220 000		
Oppivelvollisuuden laajentuminen II-aste (toimitusviiveitä)	300 000		
Opettajien ICT-laitteet (tilattu, toimitukset ensi vuoden alkupuolella)	70 000		
Teknologiakokeilut (TEKO) (aR, vR ratkaisujen määrittely vienyntä aikaa tilataan vielä 2022)	60 000		
Oppimislustat (OPPI) (osa projektista siirrytty seuraavalle vuodelle)	60 000		
Esitystekniikka (toimituksen myöhässä)	140 000		
Oppimisanalytiikka (OPA/TOPA) (tilattu ja toimitukset meneillään, osa myöhässä)	110 000		
Varhaiskasvatuksen opettajien ICT-laitteet (tilattu, toimitukset tammi-helmikuussa)	120 000		
Turvajärjestelmät (kaupunkiympäristö ei ole ehtinyt laskuttaa)	50 000		
Stadin ammattiopisto ict-laitteet:		300 000	
Latausvaunut (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)	50 000		
Luokkien Usb-visialisioijat (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)	50 000		
Opettajien tietokoneet (tilauksessa, toimitus ei ehdi v. 2022)	60 000		
xR-hanke (uudet web 3.0 teknologiat) Suunniteltu ratkaisun toteutus myöhästynyt	140 000		
Perusparannus ja uudiskohteet:		660 000	
Hoplaxskolan/Lokkalantie 19 (kohde myöhässä)	150 000		
Gymnasiet Lärkan (kohde myöhässä)	100 000		
Kallion ja Etu-Töölön lukioiden tietotekniikkahankinnat (ei vielä toimitettu)	200 000		
Väestötila Arkadiankatu 24 (kohde myöhässä)	40 000		
Kalasaatan peruskoulu	90 000		
Vuosaaren lukio	40 000		
Lauttasaaren ala-aste Myllykallio	40 000		
Muut hankinnat:		4 114 000	
Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden varustaminen:		2 830 000	
Tehtaankadun ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa	500 000		
Tehtaankadun ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet) , rakennus ei valmistu aikataulussa	120 000		
Metsolan ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa	400 000		
Metsolan ala-aste (teknisen työn koneet ja välineet), rakennus ei valmistu aikataulussa	200 000		
Suutarinkylän pk (teknisen työ koneet ja välineet), ei toteudu aikataulussa	120 000		
Verkkosaari, rakennus ei valmistu aikataulussa	340 000		
Oulunkylän ala-aste (kohde myöhässä)	600 000		
Pienten toiminnallisten hankkeiden viivästyminen, kaupunkiympäristötoimiala ei ole pystynyt suorittamaan hankkeita suunnitellussa aikataulussa (esim. koulujen pihojen parantamiset jne)	550 000		
Stadin ammattiopisto:		1 284 000	
K4 Laserleikkakone, Rahti kestää Kiinasta vähintään 2 kuukautta. Kone valmistuu vasta tällä viikolla vko 42.	95 000		
taas on ollut vaikeuksia saada koronatoimien vuoksi Kiinassa.	214 000		
K4 Työstökeskus/koneistuskeskus, Sotatilanne viivästyttää toimitusta.	112 000		
K5 Alajyrin, Laite tilattu jo, toimitus syksyllä 2023	71 000		
toimitusajalla.	368 000		
Pälkäneentien 20 sähköalan siirtyminen Sturenkadun 18-20 tiloihin suunniteltiin siirryttäväksi syksyllä 22. Lisäksi Nielsiänskatu 6 muutot suunniteltiin samaan ajankohtaan. Sturenkadun tilojen muutos-/korjaustyöt esim ilmastointimuutokset saadaan tehtyä vasta keväällä 23, joten muutot toteuvat vasta vuoden 2023 aikana.	378 000		
K2 Sähköauto sähköisen oppimisen ympäristöön, maailmantilanteen vuoksi tuotantoa on jouduttu siirtämään, autojen rakentamisen tarvittavien materiaalien saannissa on ongelmia	46 000		