



09.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

**37 §**

**Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 1.690,47 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 148.039,97 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Rion osalta 1.690,47 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 149.730,44 euroa ja 0,78 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Sähkö / saunaosaston suihkujen sähköhanat (59)
- Sähkö / Pääkeskuksen virtamuuntajan vaihto (60)
- Sähkö / A- ja B-portaan kirjainvalaisin muutos (62)

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491  
anu.kairantaus(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 37 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 37 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 09.05.2018.