

MUUTOS- JA LISÄTYÖ		TARJOUS / TILAUS	
Kohde/projekti, työnro	Kruunusillat, sihtaurakka		
Sopimusnro / tunniste	7740005964	Tarjousnumero	94
Sopimuskumppani ja yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö TYL:ssä		
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen - palvelu, Marko Haapanen	Jari Humalajoki		
Työn yleiskuvaus	1. Teknisen tilan tulvapumpun suunnitelman tarkennus (Suunnittelukokous nro.23 FIN-034 Teknisen tilan pilssipumppu) 2. Teknisen tilan oven lukitus 3. UV-keskuksen ja pylväiden NK43 ja 44 maadoitus (30520_4051 rev. D, KS_SYLO_30520_800 rev. B) 4. Vesiväylän korkeusmerkit sillan betonipalkkeihin (KU_SIT_Finkensilta_tietomalliselostus rev. O) 5. KSA:n pyynnöstä kiskokaivoihin rosteriset erikoiskannet ja syöksytörvien tulppaus 6. Kaidevalaistusten syöttökaapeleiden suojaus sillan päädyissä (sovittu valvojan kanssa suullisesti)		
Muutos/lisätyö	<input checked="" type="checkbox"/> YSE 43 § Muutostyö <input type="checkbox"/> YSE 46 § Lisätyö <input type="checkbox"/> Muu peruste, mikä?		
Maksuperusteet	kokonaishinta		
Laskelma muutos-/lisätyön hinnasta	laskelma		
Aikataulu- ja kustannusvaikutukset sekä varaukset	<input type="checkbox"/> Aikatauluvaikutus		
Laskelma rakennus-ajan pidennyksen hinnasta			
Muutos-/lisätyöhinta yhteensä ALV=0%	16 562,28 €		
Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä	Tarjous on voimassa 30.12.2023 saakka. Urakoitsija pyytää Tilaajaa viipymättä hyväksymään tämän tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen työn tehtäväksi, urakan esteettömän edistymisen turvaamiseksi ja aiheettomien viivästysten sekä kustannusten välttämiseksi.		
Allekirjoitus	30.11.2023 Työyhteisliittymä kruunusillat Jari Humalajoki <i>Jari Humalajoki</i> Projektipäällikkö		
Tarjouksen hyväksyntä ja tilaus	pvm _____ Sopimuskumppani Hyväksytty: _____ nimenselvennys		
Liitteet	<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyölaskelma <input type="checkbox"/> Laskelma urakka-ajan pidennyksen hinnasta <input type="checkbox"/>		

MUUTOS- JA LISÄTYÖ		TARJOUS / TILAUS	
Kohde/projekti, työnro	Kruunusillat, siltaurakka		
Sopimusno / tunniste	7740005964	Tarjousnumero	95A
Sopimuskumppani ja yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö TYL:ssä	
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen - palvelu. Marko Haapanen		Jari Humalajoki	
Työn yleiskuvaus	Tilaaaja on pyytänyt kokonaishintaisen lisä- ja muutostyötarjouksen Kruunuvuorensillan suojabetonin raudoituksesta suunnitelman 30523/4608 rev A ja 30523/4001 rev B mukaisesti. Urakkalaskenta-ajan suunnitelmissa tai InfraRYL:n ohjeistuksessa ei ole mainittu, että rakenne sisältäisi raudoitusta.		
Muutos/lisätyö	<input checked="" type="checkbox"/> YSE 43 § Muutostyö <input type="checkbox"/> YSE 46 § Lisätyö <input type="checkbox"/> Muu peruste, mikä?		
Maksuperusteet	kokonaishinta		
Laskelma muutos-/lisätyön hinnasta	laskelma		
Aikataulu- ja kustannusvaikutukset sekä varaukset	<input type="checkbox"/> Aikatauluvaikutus		
Laskelma rakennus-ajan pidennyksen hinnasta	Laskelma liitteenä		
Muutos-/lisätyöhinta yhteensä ALV=0%	83 168,00		
Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä	Tarjous on voimassa 5.1.2024 saakka. Urakoitsija pyytää Tilaaajaa viipymättä hyväksymään tämän tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen työn tehtäväksi, urakan esteettömän edistymisen turvaamiseksi ja aiheettomien viivästysten sekä kustannusten välttämiseksi.		
Allekirjoitus	5.12.2023 Työyhteisliittymä kruunusillat Jari Humalajoki <i>Jari Humalajoki</i> Projektipäällikkö		
Tarjouksen hyväksyntä ja tilaus	pvm _____._____._____ Sopimuskumppani Hyväksytty: _____ nimenselvennys _____		
Liitteet	<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyölaskelma <input type="checkbox"/> Laskelma urakka-ajan pidennyksen hinnasta <input type="checkbox"/>		