

<b>Toimiala:</b> Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala					
<b>Hankkeen nimi</b> Lpk Kukkaniitty- dg Blomängen uudishanke					<b>Hankenro</b> 2821U20079
<b>Kaupunginosa</b> Vartiokylä	<b>Kiinteistötunnus</b> 2333			<b>Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat:</b> 190	
<b>Osoite</b> Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki		<b>Postiosoite</b> PL 95931, 00099 Helsingin kaupunki			<b>Tilakustannukset</b>
<b>Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV)</b>		<b>brm<sup>2</sup></b>	<b>htm<sup>2</sup></b>	<b>hym<sup>2</sup></b>	<b>kustannus- ennuste M €</b>
<b>Uudisrakennus</b>		1885	1520	1310	7,8
<b>Laajennus/lisärakennus</b>					
<b>Muutos/peruskorjaus</b>					
<b>Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet</b> Päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 vuotiaille lapsille. Uudisrakennuksessa on noin 190 tilapaikkaa, jotka jakautuvat siten, että suomenkieliselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle 84 tilapaikkaa. Kasvatushenkilökuntaa on 33-38 ja ruoka- ja siivoushenkilökuntaa 4-5. Tilojen suunnittelussa käytetään Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta.					
<b>Perustelut tilantarpeelle</b> Väestöennusteen vuosille 2018-2027 mukaan Vartiokylän alueen 1-6 vuotiaiden lapsimäärä pysyy ennallaan. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennus tulee korvaamaan huonokuntoiset päiväkotit Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin osoitteessa Kukkaniityntie 19 sekä daghemmet Botbyn, osoitteessa Kauppakartanonkatu 16. Palveluverkkoa kehitetään toteuttamalla tiloja, jotka edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista ja vastaavat perheiden palvelutarpeeseen.					
<b>Aikaisemmat päätökset</b> Valtuuston hyväksymässä Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 Kukkaniitty-Blomängen uudisrakennukseen on ohjelmoitu 7,8 milj. euroa vuosille 2019-2020.					
<b>Hankkeen toteutusaikataulu</b> rakentaminen 11/2019-12/2020					
<b>Liittyminen muihin hankkeisiin</b> -					
<b>Väistötilaratkaisu</b> Lpk Kukkaniitty-dh Blomängen tarvitsee väistötilat purun sekä rakentamisen ajaksi n. 20 kk. Väistötilapaviljonki on suunniteltu Botby grunskolan pihan ja sen viereisen puiston rajalle. Dh Botbyn kiinteistö puretaan vuosien 2019-2020 aikana, joten väistötilatarve on huomioitu ns. Itäkeskuksen väistö- ja lisätalopaviljongin yhteydessä.					
<b>Henkilöstön lisämistarve</b> -					
<b>Vuosittaiset toiminnankustannukset ilman tilakustannuksia</b> 2 miljoonaa					
<b>Toiminnan käynnistämiskustannukset</b> Muuttokustannukset n. 28 000 €, siivouskustannukset 75 000 €/v ja käynnistämiskustannukset 100 000 €, tietohallinnon kustannukset 56 000					
<b>Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset)</b>					
<b>Lisätietoja</b> -					
<b>Työryhmä</b> Antti Lehto-Raevuori, aluepäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Jenni Tirronen, aluepäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Juha Aaltonen, projektinjohtaja, kaupunkiympäristö toimiala Carita Sahlström, taloussuunnittelija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala					
Tarveselvitys on tehty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön yhteistyönä					
<b>Päiväys</b> Helsinki 17.1.2019					