

# TOTEUTUSSUUNNITELMA MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA

## Sijainti yhdyskuntarakenteessa, asemakaavatilanne ja liikennejärjestelyt

Alue sijaitsee Meri-Rastilassa, Helsingin itäisessä suurpiirissä, Vuosaaren kaupunginosassa noin 13 km etäisyydellä keskustasta. Asemakaavat ovat osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, joka koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskustaa ja 1990-luvun alussa rakennettua kerrostaloaluetta sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita. Kaupunkiuudistusalue rajautuu pohjoisessa Vuotiehen, idässä Kallahden asuinalueeseen, etelässä mereen ja pientaloalueeseen sekä lännessä lähivirkistysalueeseen.

Kaavahanke on käsittänyt luonnosvaiheeseen saakka koko kaupunkiuudistusalueen, mutta jakautui ehdotusvaiheessa itä- ja länsiosaan. Läntinen asemakaava viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyllä 2020 ja itäinen alkuvuodesta 2021. Itäisen osan hankkeiden rakentaminen käynnistyy ensimmäisenä, sillä alueeseen sisältyy tontteja, jotka toteutuvat kumppanuuskaavoituksella ja Asuntoreformi-kilpailun kautta ja ovat suunnitelmiansa puolesta rakentamiskelpoisia.

Kaavojen keskeisinä tavoitteina on alueen segregaatiokierteen ehkäiseminen mm. mahdollistamalla tasapuolinen asumisen hallintamuotojakauma, tuottamalla lisää asuntoja uusille asukkaille raideliikenneyhteyksien varten ja vahvistaa arjen palveluiden toimivuutta.

Alueen asemakaavat ja havainnekuvat ovat toteutussuunnitelman **liitteenä 1a, 1b, 1c ja 1d**.

## Väestön ja työpaikkojen kehitys

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta metron varrella ja lisää alueen asukasmäärää yhteensä 4 200 asukkaalla. Alueelle rakennetaan uutta asuintilaa yhteensä 224 300 k-m<sup>2</sup>.

Liikerakentamisen painopisteet ovat metroaseman, uusittavan liikekeskuksen ja torin ympäristössä, jonne osoitetaan yhteensä 8450 k-m<sup>2</sup> uutta liiketilaa. Työpaikkojen määrän on tarkoitus lisääntyä noin 400-450:llä.

Alueelle osoitetaan palvelurakentamista 17 000 k-m<sup>2</sup>, joka mahdollistaa 250-paikkaisen päiväkodin ja uuden korttelitalokokonaisuuden rakentamisen nuorisotalolle, koululle, päiväkodille, leikkipuistotoiminnoille ja asukastiloille. Muutos saadaan aikaan purkavalla uusrakentamisella. Tavoitteena on aloittaa asuntorakentaminen vuoden 2021 aikana. Viimeisten asuntojen arvioidaan valmistuvan vuonna 2035.

## Asuntotuotannon määrä-, hallintamuoto- ja talotyyppitavoitteet

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus osoittavat alueelle yhteensä asuinkerrosalaa noin 332 600 k-m<sup>2</sup>. Asuinrakentamisen merkit-

tävä lisäys tiivistää yhdyskuntarakennetta metron välittömässä läheisyydessä ja lisää sekä Meri-Rastilan että sen lähialueiden elinvoimaisuutta. Viereiset asuinalueet (Kallahti ja Aurinkolahti) ovat pääosin yli kaksi kertaa tehokkaammin rakennettuja kuin Meri-Rastila.

Asuntotuotannon määrät hallintamuodoittain ja talotyypeittäin vuoteen 2026 asti on esitetty **liitteessä 2**.

## **ARA-tuotannon osuus**

ARA-tuotannon (ara-vuokra ja asumisoikeus) kokonaisuus on tämän hetkisen arvion mukaan noin 40 % alueen asuntotuotannosta, mikä vastaa noin 1 040 asuntoa, joista noin 300 tulee olemaan ARA-vuokra-asuntoja ja 740 asumisoikeusasuntoja. Uusien ARA-vuokra-asuntojen rakentuminen painottuu loppuvuosiin. Hitas-kohteet on laskettu hakulomakkeessa osaksi vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

Asemakaavahankkeen tavoitteena on monipuolistaa Meri-Rastilan asuntokantaa sosiaalisesti kestäväällä tavalla, jotta alueelta löytyy asuntoja eri elämäntilanteisiin. Alueen yksipuolinen hallintamuotojakauma on vaikuttanut negatiivisesti alueen kehitykseen.

## **Maanomistus**

Helsingin kaupunki omistaa Meri-Rastilan täydennysrakentamisalueen lähes kokonaan. Yksi tontti on yksityisessä omistuksessa.

## **Katujen, siltojen ja puistojen rakentamisen kustannukset ja aikataulu**

Alueelle kohdistuvat katualueiden ja aukioiden rakentamisen kustannukset vuosina 2021–2028 ovat yhteensä noin 15 milj. euroa. Osana kaupunkiuudistusta tehdään Meri-Rastilan tien perusparannus ja katulinjauksen merkittävät muutostyömenpiteet liikenneturvalisuuden parantamiseksi ja joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi. Tämän lisäksi puistojen rakentamisen toimenpiteet lisäävät kustannuksia noin 4 milj. eurolla. Alueen kaupunkiuudistuksen ja kaavaratkaisujen merkittävänä lähtökohtana on asuinalueen sisäisten puistojen vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantaminen.

Purkutoimet, joiden kustannuksista kaupunki pääosin vastaa, eivät ole mukana summassa, jolle haetaan avustusta. Vuosittaiset rakentamiskustannukset vuoteen 2026 asti on esitetty **liitteessä 3**.

Alueen rakentamisaikataulu on kunnallistekniikan osalta seuraava:

Katujen suunnittelu vuosina 2020 – 2025  
Katujen rakentaminen vuosina 2021 – 2028  
Lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa.

Alueen puistojen rakentamisaikataulu on seuraava:

Puistojen suunnittelu vuosina 2024 – 2025  
Puistojen rakentaminen vuosina 2025 – 2028

## Avustuksen vaikutus alueen asuntotuotannon ja hankkeiden aikaistamiseen

Alueen kaupunki uudistus perustuu suurelta osin korjausikäisen ARA-tuotannon purkamiseen ja purkukohteiden uusrakentamiseen. Meri-Rastilan kaavojen toteuttaminen edellyttää suuria esirakentamistarpeita, jotka lisäävät kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Alueen kokoojaväylän (Meri-Rastilantien) perusrakennus ja uusien katujen rakentaminen kasvattavat entisestään kaupungin yhdyskuntataloudellisia kustannuksia. Lisäksi puistojen haastavat maastonmuodot vaativat louhintatoimia ja parannellun reitistön rakentamista.

Tarkoituksena on rakentaa kadut ja puistot täydennysrakentamisen yhteydessä. Pääsy kortteleille, joiden rakentaminen käynnistää alueen kaupunki uudistuksen, edellyttää katu- ja puistoinfraan kohdistuvia investointeja etupainotteisesti asuntorakentamiseen nähden. Tämän takia avustuksen vaikutus alueen rakentamisen käynnistymiseen on merkittävä.


Tässä haussa haetaan ennakkopäätöstä hankkeille, joiden rakentamisaika ajoittuu vuosille 2021 – 2026.

### Liitteet

1a + 1b	Asemakaavakartat
1c + 1d	Asemakaavojen havainnekuvat
2	Asuntotuotannon määrä-, hallintomuoto- ja talotyypitavoitteet
3	Katujen ja puistojen rakentamiskustannusarvio




LIITE 1a: Meri-Rastilan länsiosan asemakaavaehdotus (12570)





LIITE 1b: Meri-Rastilan itäosan (12571) asemakaavaehdotus





LIITE 1c: Meri-Rastilan länsiosan (12570) havainnekuva.





LIITE 1d: Meri-Rastilan itäosan (12571) havainnekuva.



LIITE 2: Meri-Rastilan täydennysrakentamisalueen asuntotuotannon määrä ja talotyyppitavoitteet vuoteen 2026 mennessä.

Vuosi	Asuntotuotanto Aloitusvuosittain (asuntoa)					Asuntomäärät talotyypeittäin	
	Vaparah. (kpl)	Hitas (kpl)	ARA-vuokra (kpl)	Asumisoik. (kpl)	Yhteensä (kpl)	Kerrostalo (kpl)	Pientalo (kpl)
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	110	110	110	0
2022	100	96	0	122	318	318	0
2023	245	0	0	48	293	293	0
2024	0	149	0	0	149	149	0
2025	162	53	0	0	215	215	0
2026	51	88	0	35	174	174	0
<b>Yht.</b>	<b>558</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>1259</b>	<b>1259</b>	<b>0</b>



LIITE 3: Meri-Rastilan täydennysrakentamisalueen katujen ja puistojen rakentamiskustannusarvio vuoteen 2026 mennessä.

	<b>Katualueiden suunnittelu ja rakentaminen</b>	<b>Puistoalueiden suunnittelu ja rakentaminen</b>
Vuosi	(milj. euroa)	(milj. euroa)
2020	0	0
2021	0,18	0
2022	1,25	0
2023	0,7	0
2024	0,7	0,14
2025	1,05	0,3
2026	1,05	0,36
<b>Yht.</b>	<b>4,93</b>	<b>0,8</b>