



22.09.2020

Yksikönjohtaja

---

### **31 § Yksikönjohtajan lisätyöpäätös 3, aitatyöt 2020**

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

#### **Päätös**

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 10.6.2020 antaman lisätyötarjouksen:

LT3 "Teräksinen ajoportti 6,0 x 2,4 m, yksikköhintaan 2 664,00 €, arvioitu tarve 2 kpl"

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 328,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

#### **Päätöksen perustelut**

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Vuosaaren liikuntapuiston työkohteesta, jossa rakennettavaksi tulee normaalia korkeampia ja leveämpiä ajoportteja. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden porttien osalta. Työhön liittyvät



22.09.2020

Yksikönjohtaja

---

muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 328 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243  
mika.lindholm(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



22.09.2020

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 31 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



22.09.2020

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 22.09.2020.