



03.01.2017

Toimitusjohtaja

---

## 7 §

### Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (korjaus päätökseen 22.12.2016 § 448)

HEL 2017-000006 T 02 08 03 01

Att 7304019

### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %).

### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 26.710,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- alustatilan täyttömuutoshyvitys (2a)
- linjan 9 pystynousujen eristemuutos (21)

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371  
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat