



19.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**30 §**

**Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 2825003013

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjauskennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 37.482,30 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 415.661,28 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 37.482,30 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Lisääntyneet sokkelimantteloinnit, talot 1-4 (45)
- US-rakenteen sisältä löytyneiden asb-levyjen purku, talo 3 (53)
- Lisääntyneet vesikattopurkutyöt, talo 2 (46)

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305  
vesa.nevala(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



19.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 30 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 30 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 20.06.2017.