



10.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

82 §

Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 9.398,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 85.652,27 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 9.398,39 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 95.050,66 euroa ja 0,49 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Huoltoluukut (36)
- Vesikaton keskiosan alapuun kiinnitys (37)
- Ikkunan vaihto ja asennukset jälkikäteen (38)
- Kotelo ryhmäkeskukselle ja patterin siirto (40)
- Tuloilmakanavan muutos kanttikanavaksi (41)

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



10.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 82 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 82 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



10.11.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.11.2017.