



02.02.2021

Yksikönjohtaja

6 §

Pienen kokoluokan päällystetyöt 2020, alue 3, itäiset kaupunginosat Yksikönjohtajan, lisätyö päätös nro 1

HEL 2019-012888 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttihuolto AH Oy:n antaman lisätyötarjouksen

AA 11 /120: 20,00 €/m² (alv 0%)

AA 16 /120: 20,00 €/m² (alv 0%)

Mahdollinen käsityölisä + 50 % hintoihin

Lisätyön ennakoitu määrä yhteensä on 410 m²

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 8 200,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Hankinta, pienet jyräpäällystetyöt 2020 urakan ajalle 1.5 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Asfalttihuolto AH Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 19.3.2020 / § 38.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.



02.02.2021

Yksikönjohtaja

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Myllyaukion kiveyksen pohjatoiden lisätöistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan, että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 8 200,00 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Asianosaiset



02.02.2021

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



02.02.2021

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 03.02.2021.