



07.04.2017

Toimitusjohtaja

166 §

Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (korjaus päätökseen 6.4.2017 § 165)

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Att 7304727

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 60.329,25 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 540.598,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 293.931,05 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 60.329,25 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Muutokset piharakenteissa (62)
- Vilpolan muurin lisälouhinta (15)
- Vilpolan tukimuurin jatkaminen kallioon (18)
- Pelastustieopasteiden määrän lisäys (49)
- Desibelimuutokset lattiapinnoitteisiin (50)
- Saunaosaston valaisinremontti Lorentz C-talo (57)
- Talo B SV-kaivon ja viemärin teko (59)
- Pihakannen ajoluiskan puuttuneet SVK:t (60)
- Pelastustien tasanteen porraskaiteet (61)
- A4 asunnon viimeistely ja asuntoesittely (63)

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626
salla.gronholm(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat