



04.10.2019

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**97 §**

**Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-007503 T 02 08 03 01

Att 2825004038

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 23.362,28 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 12.816,14 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 23.362,28 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 36.178,43 euroa (alv 24 %) ja 0,19 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Lisäpaalut, 3 kpl (4)
- Puuikkunoiden huurtumattomat lasit ja dB-vaatimukset (3)

**Lisätiedot**

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



04.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 97 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 97 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



04.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 04.10.2019.