



15.03.2019

Yksikönjohtaja

6 §

Talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1 ja 2

HEL 2018-010102 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n 22.2.2019 ja 11.3.2019 antamat lisätyötarjoukset:

- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksi antona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Talvipäällystysten urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut talvipäällystysten urakan ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019. Hankinta tehtiin lokakuussa 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 5.11.2018 / 68 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



15.03.2019

Yksikönjohtaja

Kummankin lisätyön tarve on aiheutunut Mechelininkadun työmaalla. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen ja talvipäällystystöiden osalta aliurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakentamisen Infra 1 -yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:

- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
 - "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää"
- lisätään urakan puitesopimuksille 4700001711 ja 4700001712, ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lisätyötarjous 1
- 2 Lisätyötarjous 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Stara



15.03.2019

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.03.2019

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.03.2019.