



05.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

18 §

Asunto Oy Helsingin Picasson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-010914 T 02 08 03 01

Att 2825004027

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Picasson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 41.203,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Picasson osalta 19.173.551,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 233.963,58 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hintaan 41.203,82 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 275.167,40 euroa (alv 24 %) ja 1,44 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Yleisten tilojen alakattomuutokset (24)
- Townhousen EI 60 terassiluukut (27)
- Varaus- ja reikämuutokset (28)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



05.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



05.02.2021

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyryä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.02.2021.