



04.12.2018

Yksikön johtaja

153 §

Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun katujärjestelyiden lisätyöt

HEL 2018-003398 T 10 06 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun katujärjestelyiden lisätyötä Kaupunkiympäristö Rakennuttamiselta yhteensä enintään 26.512,10 euron arvonlisäverottoon kokonaishintaan 4.7.2018 annetun tarjouksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jouduttiin tilaamaan väliaikainen tie kiskojen asennustöitä varten, 19.739,60 € (alv 0 %). Sekä ajojohtosuunnitelman tarkennuttua yhteiskäyttöpylväs, 6.772,50 € (alv 0 %).

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 83 §, 15.5.2018: 95.000,00 euroa (alv 0 %).
Hankkeesta on tehty toimitusjohtajan hankepäätös 38 §, 6.5.2018.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 121.512,10 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Jussi Innala, projektipäällikkö, puhelin: 310 35539
jussi.innala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
Sopimussihteeri



04.12.2018

Yksikön johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 153 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



04.12.2018

Yksikön johtaja

Artturi Lähdetie
yksikön johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 07.12.2018.