



20.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**33 §**

**Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-003265 T 02 08 03 01

Att 2825003010

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 19.607,83 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 209.108,03 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 19.607,83 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- D-portaan plaanot (36)
- A-talon kellarin rakenneaineisten vaaka iv-kanavien purku (37)
- A-talon sokkelin yläpuolelle kermin pohjatäytöt (39)
- A-talon vanhojen purettujen betoniseiniä liittymien korjaukset betoniseiniin (40)

**Lisätiedot**

Sam Nyqvist, projektipäällikkö, puhelin: 310 32386  
sam.nyqvist(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 33 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 33 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 21.06.2017.