



09.08.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**58 §**

**Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 1.342,99 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on mennessä tilattu lisähintaan 10.002,71 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 1.342,99 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Sähkö / Kuivaushuoneen kuivaimen kaapelimatkan muutos (23)
- Sähkö / Maadoituskaapelointi elektrodin toteutustapamuutos (17)

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491  
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 58 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 58 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



09.08.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 09.08.2017.