



02.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

66 §

Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-004822 T 02 08 03 01

Att 2825004029

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:tä lisähintaan 7.833,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.3.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin osalta 16.514.272 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.739,34 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 7.833,87 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 48.573,21 euroa (alv 24 %) ja 0,29 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Parvekelasituksen asentaminen materiaaleineen A12 asuntoon (13)

Rakennuksen muissa kerroksissa oleville vastaaville parvekkeille on asennettu lasit, mutta A12 asuntoon ei. Asunnossa A12 on parveke ja terassi. Terasseille ei asenneta lasitusta, mutta yhdenvertaisuuden vuoksi parvekeosaan lasitus kuuluu.

Lisätiedot

Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401
helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



02.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



02.10.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Anne Pietilä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.10.2018.